Информация к заседанию 
Организационного штаба по реализации национальных проектов 05.03.2024 года

	ПРОЕКТ
	ОПИСАНИЕ 
	КОНТРАКТОВАНИЕ 
	СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
	КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ

	Национальный проект «Культура» федеральный проект «Создание библиотеки  нового поколения»

	Модернизация библиотеки-2024 г

Филиал «Детская библиотека» МБУК «ЦБ Токарёвского района»,        
р.п. Токаревка, 
ул. Советская,54
	Общая стоимость проекта: 
9 608 008,01 руб., в том числе:
-фед. бюджет 7 840 000 руб.; 
-обл. бюджет 160 000  руб., 
-местн. бюджет 1 608 008,01 руб. 
Соглашение о предоставлении субсидии от  23.01.2024




	Контрактование– 57,3%



	Исполнение 0%
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В течение143 дней с даты подписания Контракта
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В течение 35 рабочих дней с даты заключения


В течение 35 рабочих дней с даты заключения
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	Касса 0%
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15 июля2024


В течение 15 рабочих дней с даты поставки



15 июля2024


В течение 15 рабочих дней сдаты поставки


В течение 15 рабочих дней с даты поставки









15.03.2024 аванс 30%
01.07.2024
оплата 70%






В течение 15 рабочих дней с даты поставки



В течение 15 рабочих дней с даты поставки


	
	1.Текущий ремонт 1 989 000, 23 рублей.
12.02.2024  заключено 4 прямых договора
	Контрактование – 100%
Договоры на выполнение работ по текущему ремонту внутри здания филиала Детская библиотека МБУК Центральная библиотека Токаревского района с ООО «РСК Камелот» (Косенков В.А.):
1. Подготовительные работы с на 328 823,88 руб.
2. Ремонт проемов, потолков и полов на 578 233,32 руб.
3. Ремонт стен на 591 510,41 руб.
4. Электромонтажные и сантехнические работы на 490 432,62руб




	
	

	
	
2.Мебель и интерактивное оборудование (Современное библиотечное пространство) в том числе по доступной среде(для лиц с ОВЗ)

[bookmark: _GoBack]ВСЕГО:3 863 163, 32 рублей (2 594 687,68) в том числе:

2АУКЦИОНА  на сумму 1 664 653, 39 рублей (проторговано  на сумму –793 802,68 руб., экономия -870 850,71 руб.  52,3%), в том числе:

1.Аукционна сумму 991 411, 01 рублей
Договор от 28.02.2024 №0164200001924000160_243687 (ООО «Легат»)
на сумму 523 091,68 руб;
01.06.2024-01.08.2024- поставка;
Срок оплаты 22.08.2024;
Экономия – 468 319,33 руб.

2.Аукцион  на сумму 673 242, 38 рублей 
 Договор от 27.02.2024 №0164200001924000159_243687 (ИП Гейко Сергей Иванович)
на  сумму 270 711,00 руб;
01.06.2024-01.08.2024- поставка;
Срок исполнения 22.08.2024;
Экономия – 402 531,38 руб.

Общая сумма экономии -870 850,71 руб.


Заключено 11 прямых договоров на изготовление специальной мебели по индивидуальному заказу, оборудование
на сумму 1 800 885,00 рублей
	
Контрактование–67,2%
Договор№02/209
от 02.02.2024
ООО«База»-426 000,00 руб.           напоставку интерактивного оборудования
Договор№2
от 02.02.2024 с 
АО «Радуга-ЛИК»- 284 440,00 руб. на поставку мебели.

Договор№0410/01
от 02.02.2024
ООО «А-Стандарт»-13000 руб. на поставку
интерактивного оборудования (Глобус).

Договор № ПП-2259 от 08.02.2024 г. ООО «Универсальные терминал системы» - 451 370,00 руб. - на поставку интерактивного оборудования

Договор №09/02/24 от 09.02.2024 г. ООО «ТачЛаб» - 190 000,00 руб. - на поставку интерактивного оборудования

Договор№01/26
от 02.02.2024 
ООО «ЛИДИНГ»-38 600,00 руб. на поставку оборудования для лиц с ОВЗ

Договор №1402/3 от 14.02.2024 ИП Мясняков И.Г. - 44200 руб на поставку оборудования



Договор №17 от 15.02.2024     ИП Калинин С. И.–181150 руб на поставку оборудования (программное  обеспечение, антивирусная программа, видеокамера, флешка к видеокамере, наушники, колонки, светильник настольный, радиотелефон, водонагреватель, микроволновка, холодильник)


Договор № ИП/107/24  от 15.02.2024 г.
ИП Попова Т. М. - 41606 руб на поставку оборудования (рециркулятор бактерицидный, сушилка для рук, унитаз- компакт для инвалидов, зеркало, умывальник, опорный) 


Договор № 1/177 от 16.02.2024 г. от 16.02.2024 г.
ООО НПФ «Бинар» ген.дир. Дегтярев Л.Ю. 
- 53519 руб на поставку оборудования (жалюзи) 

Договор № 160 от 19.02.2024 г. ИП Рязанцев И.С.- 77000 руб на поставку оборудования (сплит-система — кондиционеры)

	
	

	
	3.Приобретение оргтехники и оборудования

Электронный аукцион на сумму       580 629,97 рублей
15.02.2024- заявка в Министерство имущественных отношений и госзаказа; 
26.02.2024- опубликовано 2 извещения:
1 на сумму: 421 780 рублей;
2 на сумму: 158 849, 97 рублей;
11.03.2024 подведение итогов аукциона;
22.03.2024	дата заключения Контракта.
	Контрактование -0 %




	
	

	
	4.Книжный фонд 
Электронный аукцион на сумму       1 565 206, 48 рублей.
13.02.2024- заявка в Министерство имущественных отношений и госзаказа; 
26.02. 2024- опубликовано извещение;
11.03.2024 подведение итогов аукциона;
22.03.2024	дата заключения Контракта.
	Контрактование - 0%

	
	

	
	5.Повышение квалификации 2 000,00

	Контрактование - 100 %

09.02.2024 заключен договор с ТГУ им. Г.Р. Державина на 2000,00 рублей

	
	

	
	6.Благоустройство территории: 1 608 008,01 рублей
устройство канализации 40 000 руб, 
устройство водопровода 30 000 руб.
пожарная сигнализация 150 000 руб.
брендирование в стадии разработки проекта
стройконтроль
	Контрактование -0 %

	
	

	
	Итого 

	Контрактование–57,3% или
4 585 687,91 руб, в том числе:
Заключено 16 прямых договоров на общую сумму      3 791 885,23  руб
 2 контракта по аукциону  - 793 802,68 руб.

	
	

	Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»


	1.Благоустройство дворовой территории по адресу:  р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38.
	По лимитам выделено на 2023-2024 годы            2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г. 
-фед. бюджет 1 169,8тыс. руб., 
-обл. бюджет 23,9 тыс.   руб., 
-местн. бюджет 1,2 тыс.  руб., 








	Контрактование 100%  или
2 349 079,0 рублей
Контракт от 14.11.2022 г.  на сумму 2 349 079,0 рублей  года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч. 
Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.


	Исполнение 100%или 1 194 901,6 руб.
Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.
Допсоглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 г
Работы приняты 31.07.2023 г.
	Касса 100% или 1 194 901,6 руб.
Оплачено 18.08.2023


	
	По лимитам выделено на 2024 годы 
1 154 177, 4 руб.
-фед. бюджет 1 057 585, 54 руб., 
-обл. бюджет 21 583, 38 руб., 
-местн. Бюджет (софинансирование)1 080, 25 тыс.  руб.
-местн. Бюджет 73 928, 23 тыс. руб.,
	Контрактование 100%  или
2 349 079,0 рублей
Контракт от 14.11.2022 г.  на сумму 2349079,0 рублей  года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч. 
Цена 2 этапа 
1 154 177,4 руб. 
	Исполнение 2 этапа планируется закончить 30.06.2024г
	Касса 0%


	2.БлагоустройствоПлощади имени дважды Героя Советского Союза А.К. Рязанова в р.п. Токаревка, ул. Маяковского, у д.1
 (Мемориальный комплекс)
	Сумма лимитов на 2024 год – 134 466 рублей в том числе:
-фед. бюджет 0 тыс. руб., 
-обл. бюджет   0 тыс. руб., 
-местн. бюджет 134 466 рублей




	Контрактование 
100 % или
Договор №1 от 27.02.2024 г.  на сумму 134 466 рублей  года с ИП Жмылева Татьяна Николаевна
 (срок до 01.03.2024)
	Исполнение 0% 
30.04.2024
	Касса 0%
в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной


	Региональный проект «Дорогу к дому всей семьей»


	 Наименование объекта
«Семейная аллея»,             р.п. Токаревка, Парк.

	Предварительно на 2024 год - 7 821,234 46 тыс. рублей в том числе:
-фед. бюджет 0 тыс. руб., 
-обл. бюджет   5 321,234 46 тыс. руб., 
-местн. бюджет 2 500 тыс. руб., 

	Контрактование 0 % 
 (срок до 01.04.2024)
	Исполнение 0% 

	Касса 0%


	Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»

	Текущий ремонт автодорог
	Стоимость проекта 
11 793,26 тыс. рублей, 
в том числе:
-обл. бюджет 9 602,2 тыс. рублей, 
местн. Бюджет (софинансирование)195,963 тыс. руб
местн. бюджет 1 995,1 тыс. руб., 
	Контрактование 0 % 
 (срок до 01.04.2024)
	Исполнение 0% 

	Касса 0%


	Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ 6,8 ТЫС. КВ. М)

	ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного  жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со  спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка) 
	Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия.
ПСД разработана.
Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно.
	Планируемое начало строительства объекта май-июнь 2023 года. 
Ввод в эксплуатацию – 1 квартал 2024 года.
Получено разрешение на строительство.
Работы не начаты.
	Введено всего 4400кв.м ИЖС (64,7% от плана) 
- январь  548 кв.м;
- февраль 244 кв.м
- март 168 кв.м
- апрель 162 кв.м
- май 90 кв.м
- июнь 213 кв. м
- июль 186 кв.м
- август 1247 кв.м
- сентябрь 1049 кв.м
- октябрь 493 кв. м

	Проведены 2 аукционав 2022 году на 21 участок (в собственность птицефабрики) 
Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключены договоры 03.04.2023 г. на 15 участков):
Лысиков Виталий Юрьевич 1 участок
Лысиков Александр Юрьевич 1 участок
Лысиков Юрий Васильевич 1 участок
АссирВаллиМохаммадНассер 10 участков
Пресняков Александр Алексеевич 1 участок
Сафронов Дмитрий Александрович 1 участок
Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17  участков, (заключены договоры 11.04.2023 на 10 участков)
Ананьев Дмитрий Федорович 1 участок  -    начато строительство
Михалев Михаил Владимирович 1 участок  -  начато строительство
Уткина Ирина Сергеевна 2 участка
Мурылева Наталья Алексеевна 3 участка
Папикян Артем Аркадьевич 3 участка
Аукцион 23.08.2023 г. на право аренды 21 участка (заключены договоры 01.09.2023 на 6 участков)
Колесников Дмитрий Павлович  1 участок
Емельянцев Роман Викторович 1 участок
Бормотов Александр Валерьевич 1 участок 
Канашин Владимир Вячеславович 1 участок
Самохин Андрей Константинович 1 участок
Кошелева Виктория Андреевна 1 участок
Аукцион 20.10.2023 г. на право аренды 51 участок (заключены договоры 01.09.2023 на 4 участка)
Кошелева Виктория Андреевна 1 участок
ГуловАбдусаттор Эльмуродович1 участок
Малышкин Д.В.  1 участок
Лештаев М.  1 участок
Аукцион 24.10.2023 г. на право собственности 3  участка (заключены договоры на 3 участка)
Молчанова Анна Александровна– 3 участка
	Всего 109 участков под ИЖС, из которых:
предоставлено 59 участков (в 2022г- 21участок; в 2023г. – 38 участков):
- 21 участок собственность ТПФ;
- 35 участок аренда физлицами на 20 лет;
- 3 участка в собственность физлицам;
резерв для строительства жилья для детей-сирот -3 участка;
свободны 47 участков под ИЖС. 
 Кроме того 2 участка сформированы под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка).
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