Информация к заседанию 
Организационного штаба по реализации национальных проектов 06.08.2024 года

	ПРОЕКТ
	ОПИСАНИЕ 
	КОНТРАКТОВАНИЕ 
	СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
	КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ

	Национальный проект «Культура» федеральный проект «Создание библиотеки  нового поколения»

	Модернизация библиотеки-2024 г

Филиал «Детская библиотека» МБУК «ЦБ Токарёвского района»,        
р.п. Токаревка, 
ул. Советская,54
	Общая стоимость проекта: 
10 508 008,01 руб., в том числе:
-фед. бюджет 7 840 000 руб.; 
-обл. бюджет 160 000  руб., 
-местн. бюджет (софиансирование) 8 008,01 руб. 
-местн. бюджет 2 5000 000,0 руб. 

Соглашение о предоставлении субсидии от  23.01.2024


	Контрактование–100% на сумму 8 008 008, 01 руб



	Исполнение 62% или
4 940 983,91  руб










	Касса  62% или
4 940 983,91  руб











	
	1.Текущий ремонт 3 132 090,93 рублей.
12.02.2024  заключено 4 прямых договора
29.03.2024 заключено 2прямых договора
12.04.2024 заключен1 прямой договор
	Контрактование – 100%
Договоры на выполнение работ по текущему ремонту внутри здания филиала Детская библиотека МБУК Центральная библиотека Токаревского района с ООО «РСК Камелот» (Косенков В.А.)

	Исполнение 100% или 3 132 090,93 рублей.





	Касса 100% или 3132090,93
руб.


	
	2.Мебель и интерактивное оборудование (Современное библиотечное пространство) в том числе по доступной среде(для лиц с ОВЗ)

ВСЕГО 2 646907,64 в том числе:

2АУКЦИОНАна сумму 846 022,64 руб.
В том числе:

1.Аукцион Договор от 28.02.2024
№0164200001924000160_243687 (ООО «Легат»)+ дополнительное соглашение
на сумму 575 311,64руб;
01.06.2024-01.08.2024- поставка;
Срок оплаты 22.08.2024;

2.Аукцион Договор от27.02.2024 №0164200001924000159_243687 (ИП Гейко Сергей Иванович)
на  сумму 270 711,00 руб;
01.06.2024-01.08.2024- поставка;
Срок исполнения 22.08.2024
Заключено 11 прямых договоров на изготовление специальной мебели по индивидуальному заказу, оборудование
на сумму 1 800 885,00 рублей

	Контрактование100%



	Исполнение 68% или 1 800 885 руб


	Касса 68%или 1 800 885  руб.



	
	3.Приобретение оргтехники и оборудования

28.03.2024проведены  электронные аукционы на сумму 978 234,92 рубля, в том числе:

1. 617 651,95 рублей (компьютеры и периферийное оборудование).
Договор на сумму 611 475,43 руб.
2. 158 849,97 рублей (компьютерное оборудование).
Договор на сумму 158 849,97 руб.
3. 201 733,00 рублей (фотокамера).
Договор на сумму 200 724,33 руб
	Контрактование -100 %

09.04.2024- заключены контракты на общую сумму 971 049, 73 рублей

	Исполнение 0%

По 15.08.24













	Касса 0%












	
	4.Книжный фонд 
Электронный аукцион на сумму       1 565 206, 48 рублей.
18.03.2024	Контракт заключен с Торговым Домом «Риокса»»)+ дополнительное соглашение
на сумму 1 247 951, 70руб;
экономия составила: 430 685,46 рублей( 27.5%).

	Контрактование - 100%

18.03.2024	заключен Контракт   с  ТД «Риокса» на »)+дополнительное соглашение
на сумму 1 247 951, 70 рублей;

	Исполнение 0%


по 30.08.2024





	Касса 0%







	
	5.Повышение квалификации 2 000,00

	Контрактование - 100 %

09.02.2024 заключен договор с ТГУ им. Г.Р. Державина на 2000,00 рублей

	Исполнение 100%
29.02.2024 г

	Касса 100%
Платёжное поручение № 833017 от 11.03.2024 г.

	
	6.Договор на Таблицы по внутреннему зонированию помещений 8 008,01 рублей

	Контрактование - 100 %

Заключен договор на сумму 8 008,01 рублей

	Исполнение 100%
Акт выполненных услуг № 12 от 08.04.2024 г.

	Касса 100%
Платёжное поручение № 126550 от 17.04.2024 г.


	
	7.Благоустройство территории: 2 5000 000,0рублей
Бюджет муниципального округа


	Контрактование -63,9%

Заключены договора на сумму: 1 596350,39 руб.
	Исполнение 52,6%
1315288,29 руб


	Касса 52,6% или 1315288,29 руб



	
	ИТОГО:

	Контрактование–100 %
или  8 008 008, 01руб, 
в том числе:
Заключено 20 прямых договоров на общую сумму      4 942 983,94  руб.
6 контрактов по аукционам  - 3 065 024,07 руб
	Исполнение 62% или
4 940 983,91  руб

	Касса 62% или
4 940 983,91  руб


	
Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»


	1.Благоустройство дворовой территории по адресу:  р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38.
	По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г. 
-фед. бюджет 1 169,8тыс. руб., 
-обл. бюджет 23,9 тыс.   руб., 
-местн. бюджет 1,2 тыс.  руб., 


По лимитам выделено на 2024 годы 
1 154 177, 4руб.
-фед. бюджет 1 057 585, 54 руб., 
-обл. бюджет 21 583, 38руб., 
-местн. Бюджет (софинансирование)1 080, 25  руб.
-местн. Бюджет 73 928, 23 руб.,




	Контрактование 100%  или
2 349 079,0 рублей
Контракт от 14.11.2022 г.  на сумму 2 349 079,0 рублей  года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч. 
Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.

Цена 2 этапа 
1 154 177,4 руб
	Исполнение 100%или 2 349 079,0  руб.
Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.
Дополнительное соглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 г
Работы приняты 31.07.2023 г.

Дополнительное соглашение от сентября 2023.
Работы приняты 27.06.2024 

	Касса 100% или 2 349 079,0 руб.
Оплачено 18.08.2023
27.06.2024


	2.БлагоустройствоПлощади имени дважды Героя Советского Союза А.К. Рязанова в р.п. Токаревка, ул.Маяковского, у д.1
 (Мемориальный комплекс)
	Сумма лимитов на 2024 год – 134 466 рублей в том числе:
-фед. бюджет 0 тыс. руб., 
-обл. бюджет   0 тыс. руб., 
-местн. бюджет134 466 рублей




	Контрактование
100 % или134 466 рублей  
Договор №1 от 27.02.2024 г.  на сумму 134 466 рублей  года с ИП Жмылева Татьяна Николаевна

	Исполнение 100% 
19.04.2024
	Касса 100%
или 134 466 рублей  
оплачено 23.04.2024


	
Региональный проект «Дорогу к дому всей семьей»


	 Благоустройство зоны отдыха
«Семейный городок» на территории Парка в  р.п. Токаревка

	Сметная стоимость – 9 494 670,00  рублей в том числе:
-фед. бюджет 0 тыс. руб., 
-обл. бюджет   5 321,234 46 тыс. руб., 
-местн. бюджет 4173,44 тыс. руб., 
Соглашение о предоставлении субсидии от  18.04.2024
20.06.2024- подписание контракта
Экономия-0
	Контрактование 100 % или 9 494 670,00 руб.
Контракт от 20.06.2024 - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" (Ген. Директор – Цыгалов Д.С.,г.Рассказово)


	Исполнение 20% 


	Касса 0%


	Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»

	Текущий ремонт автодорог (р.п.Токарёвка, ул. Красная Заря)
	Начальная цена контракта-12 083 670,00 руб, в том числе:
-обл. бюджет   9 602,2 тыс. руб., 
-местн. бюджет 2 481,47тыс. руб
08.04.2024- аукцион
Победитель-ООО «СУ1»- контракт от 22.04.2024- 10 210 701,15 руб.
Расторжение контракта от 27.04.2024
Проект контракта направлен следующему участнику – ООО «Стройпроектсервис» (цена контракта- 10 271 119,50 руб) - подписан 08.05.2024
 Экономия -1 812 550,50 руб.


	Контрактование 100 %  или 11 297 218,01 руб
Контракт от 14.05.2024 на сумму 10 271 119,50 руб+ доп. соглашение  1026098,51 руб (10%) с ООО «Стройпроектсервис» 
	Исполнение 100% 

Исполнено 26.07.2024
	Касса 100 %  или 11 297 218,01 руб 

Платежное поручение от 29.07.2024 №603183

	Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ на 2024 год 6,9 ТЫС. КВ. М)

	ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного  жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со  спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка) 
	Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия.
ПСД разработана.
Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно.
	Планируемое начало строительства объектов
– 2 квартал 2024 года.
Получено разрешение на строительство.
Работы не начаты.
	Введено всего 2830 кв.м ИЖС (41% от плана)
- январь 729 кв.м;
- февраль 285кв.м.
- март -244 кв.м
-апрель-297 кв.м
-май -288 кв.м
-июнь -987 кв.м

	Проведены 2 аукционав 2022 году на 21 участок (в собственность птицефабрики) 
Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключены договоры 03.04.2023 г. на 15 участков):
Лысиков Виталий Юрьевич 1 участок
Лысиков Александр Юрьевич 1 участок
Лысиков Юрий Васильевич 1 участок
АссирВаллиМохаммадНассер 10 участков
Пресняков Александр Алексеевич 1 участок
Сафронов Дмитрий Александрович 1 участок
Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17  участков, (заключены договоры 11.04.2023 на 10 участков)
Ананьев Дмитрий Федорович 1 участок  -    начато строительство
Михалев Михаил Владимирович 1 участок  -  начато строительство
Уткина Ирина Сергеевна 2 участка
Мурылева Наталья Алексеевна 3 участка
Папикян Артем Аркадьевич 3 участка
Аукцион 23.08.2023 г. на право аренды 21 участка (заключены договоры 01.09.2023 на 6 участков)
Колесников Дмитрий Павлович  1 участок
Емельянцев Роман Викторович 1 участок
Бормотов Александр Валерьевич 1 участок 
Канашин Владимир Вячеславович 1 участок
Самохин Андрей Константинович 1 участок
Кошелева Виктория Андреевна 1 участок
Аукцион 20.10.2023 г. на право аренды 51 участок (заключены договоры 01.09.2023 на 4 участка)
Кошелева Виктория Андреевна 1 участок
ГуловАбдусаттор Эльмуродович1 участок
Малышкин Д.В.  1 участок
Лештаев М.  1 участок
Аукцион 24.10.2023 г. на право собственности 3  участка (заключены договоры на 3 участка)
Молчанова Анна Александровна– 3 участка
Аукцион 15.04.2024 г. на право собственности 6 участков (заключены договоры на 8 участков)
ИП глава КФХ Айдарова Г.В– 8 участков
Аукцион 03.06.2024 г. на право собственности 4  участка (заключены договоры на 4 участка)
Лаврентьев Александр Юрьевич-4  участка
Аукцион 17.06.2024 г. на право собственности 1 участок  (заключены договоры на 1 участок)
СХПК «Заря»-1  участок


	Всего 109 участков под ИЖС, из которых:
Предоставлено 72 участка (в 2022г- 21участок; в 2023г. – 38 участков, в 2024- 13), в том числе:
- 21 участок собственность ТПФ;
- 35 участок аренда физлицами на 20 лет;
- 15 участка в собственность физлицам;
- 1 участок – СХПК «Заря»
Построен – 1 жилой дом
резерв для строительства жилья для детей-сирот -3 участка;
свободен  34  участка под ИЖС. 
 Кроме того 2 участка сформированы под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка).




3

