Информация к заседанию 
Организационного штаба по реализации национальных проектов 09.02.2024 года

	ПРОЕКТ
	ОПИСАНИЕ 
	КОНТРАКТОВАНИЕ 
	СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
	КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ

	Национальный проект «Культура» федеральный проект «Создание библиотеки  нового поколения»

	Модернизация библиотеки-2024 г

Филиал «Детская библиотека» МБУК «ЦБ Токарёвского района»,        
р.п. Токаревка, 
ул. Советская,54
	Общая стоимость проекта: 
9 608 008,01 руб., в том числе:
-фед. бюджет 7 840 000 руб.; 
-обл. бюджет 160 000  руб., 
-местн. бюджет 1 608 008,01 руб. 

Соглашение о предоставлении субсидии от  23.01.2024г

	[bookmark: _GoBack]Контрактование – 16%

Всего планируется заключить 16 контрактов, из них 4 аукциона и 12 прямых. Объявлено 2 аукциона и заключено 5 прямых договора на общую сумму 1 213 410,00 руб. 
 На 12.02.2024 планируется заключение еще 4 прямых договора на общую сумму 1988, 00 тыс. руб. и контрактование составит 40%.

	Исполнение 0% 


	Касса 0%



	
	 1. Благоустройство территории: 1 600 000,00 рублей
устройство канализации 40 000 руб, 
устройство водопровода 30 000 руб.
пожарная сигнализация 150 000 руб.
брендирование в стадии разработки проекта

	
	
	

	
	2.Текущий ремонт 1 987 846, 56 рублей.
сметы находятся на утверждении в Центре по ценообразованию в строительстве. Срок утверждения 09.02.2024, предполагаемый срок контрактования 12.02.2024 (4 прямых договора)
	

	
	

	
	3.Мебель и интерактивное оборудование (Современное библиотечное пространство)                  1 949 093, 36 рублей.

2 АУКЦИОНА  на сумму 1 664 653, 39 рублей.:
06.02.2024- размещено извещение
27.02.2024- заключение контрактов
01.06.2024-01.08.2024- поставка


Без проведения торгов на сумму 1 174 810,00 руб, в том числе:
02.02.2024 -  заключено 3 договора на сумму 723 440,00 руб.
01.07.2024- поставка

08.02.2024 – заключен 1 договор (451370,00 руб.)
01.07.2024- поставка





	Договор№02/209
от 02.02.2024
ООО «База»-426 000,00 руб.           на поставку интерактивного оборудования

Договор№2
от 02.02.2024 с 
АО «Радуга-ЛИК»- 284 440,00 руб. на поставку мебели.

Договор№0410/01
от 02.02.2024
ООО «А-Стандарт»-13000 руб. на поставку
интерактивного оборудования (Глобус).

Договор № ПП-2259 от 08.02.2024 г. ООО «Универсальные терминал системы» - 451 370,00 руб. - на поставку интерактивного оборудования

	
	

	
	4.Приобретение оргтехники и оборудования на         2 513 090,09 рублей.
Запрошены коммерческие предложения до 08.02.2024
	



	
	

	
	5.Оборудование по доступной среде ( для лиц с ОВЗ) 55 978, 00 рублей.

Без проведения торгов на сумму 38 600,00 руб.:
02.02.2024-  заключен договор 
01.07.2024- поставка


	Договор№01/26
от 02.02.2024 
ООО «ЛИДИНГ»-38 600,00 руб. на поставку оборудования для лиц с ОВЗ
	
	

	
	6. Книжный фонд 1 500 000,00 рублей
Электронный аукцион будет объявлен на сумму       1 565 206, 48 руб.
09.02.2024 – изменение в план- график
12.02.2024- заявка в Министерство имущественных отношений и госзаказа 
19.02.2024 – извещение
27.02.2024- аукцион
29.02.2024- размещение протокола
11.03.2024- заключение контракта
05.08.2024-30.08.2024- поставка
	
	
	

	
	7. Повышение квалификации 2 000,00

	
	
	



	Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»


	1.Благоустройство дворовой территории по адресу:  р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38.
	По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г. 
-фед. бюджет 1 169,8тыс. руб., 
-обл. бюджет 23,9 тыс.   руб., 
-местн. бюджет 1,2 тыс.  руб., 








	Контрактование 100%  или
2 349 079,0 рублей
Контракт от 14.11.2022 г.  на сумму 2 349 079,0 рублей  года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч. 
Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.


	Исполнение 100%или 1 194 901,6 руб.
Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.
Допсоглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 г
Работы приняты 31.07.2023 г.
	Касса 100% или 1 194 901,6 руб.
Оплачено 18.08.2023


	
	По лимитам выделено на 2024 годы 
 1 241, 177 40 тыс. руб. 
-фед. бюджет 1 057,585 54 тыс. руб., 
-обл. бюджет 21,583 38 тыс. руб., 
-местн. Бюджет (софинансирование) 1,080 25 тыс.  руб.
-местн. Бюджет 160,928 23
	
Цена 2 этапа 
Всего: 
1 241 177,4 (2024 год) в том числе:
(Контракт на сумму:1 154 177,4руб.
+72 000 000 руб. - на установку лавок;
+15 000 000 руб. на установку урн.)

	
Исполнение 2 этапа планируется закончить 30.06.2024г, оплата лимиты 2024 года в январе
	Касса 0%


	2.Благоустройство Площади имени дважды Героя Советского Союза А.К. Рязанова в р.п. Токаревка, ул.Маяковского, у д.1
 (Мемориальный комплекс) 
	Сумма лимитов на 2024 год - 60 000 рублей в том числе:
-фед. бюджет 0 тыс. руб., 
-обл. бюджет   0 тыс. руб., 
-местн. бюджет 60 тыс.  руб., 




	Контрактование 0 % 
 (срок до 01.04.2024)
	Исполнение 0% 

	Касса 0%


	Региональный проект «Дорогу к дому всей семьей»


	 Наименование объекта
«Семейная аллея»,             р.п. Токаревка, Парк.
 
	Предварительно на 2024 год - 7 821,234 46 тыс. рублей в том числе:
-фед. бюджет 0 тыс. руб., 
-обл. бюджет   5 321,234 46 тыс. руб., 
-местн. бюджет 2 500 тыс. руб., 

	Контрактование 0 % 
 (срок до 01.04.2024)
	Исполнение 0% 

	Касса 0%


	Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»

	Текущий ремонт автодорог
	Стоимость проекта 
11 793,26 тыс. рублей, 
в том числе:
-обл. бюджет 9 602,2 тыс. рублей, 
местн. Бюджет (софинансирование)195,963 тыс. руб
местн. бюджет 1 995,1 тыс. руб., 
	Контрактование 0 % 
 (срок до 01.04.2024)
	Исполнение 0% 

	Касса 0%


	Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ 6,8 ТЫС. КВ. М)

	ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного  жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со  спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка) 
	Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия.
ПСД разработана.
Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно.
	Планируемое начало строительства объекта май-июнь 2023 года. 
Ввод в эксплуатацию – 1 квартал 2024 года.
Получено разрешение на строительство.
Работы не начаты.
	Введено всего 4400кв.м ИЖС (64,7% от плана) 
- январь  548 кв.м;
- февраль 244 кв.м
- март 168 кв.м
- апрель 162 кв.м
- май 90 кв.м
- июнь 213 кв. м
- июль 186 кв.м
- август 1247 кв.м
- сентябрь 1049 кв.м
- октябрь 493 кв. м

	Проведены 2 аукционав 2022 году на 21 участок (в собственность птицефабрики) 
Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключены договоры 03.04.2023 г. на 15 участков):
Лысиков Виталий Юрьевич 1 участок
Лысиков Александр Юрьевич 1 участок
Лысиков Юрий Васильевич 1 участок
АссирВаллиМохаммадНассер 10 участков
Пресняков Александр Алексеевич 1 участок
Сафронов Дмитрий Александрович 1 участок
Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17  участков, (заключены договоры 11.04.2023 на 10 участков)
Ананьев Дмитрий Федорович 1 участок  -    начато строительство
Михалев Михаил Владимирович 1 участок  -  начато строительство
Уткина Ирина Сергеевна 2 участка
Мурылева Наталья Алексеевна 3 участка
Папикян Артем Аркадьевич 3 участка
Аукцион 23.08.2023 г. на право аренды 21 участка (заключены договоры 01.09.2023 на 6 участков)
Колесников Дмитрий Павлович  1 участок
Емельянцев Роман Викторович 1 участок
Бормотов Александр Валерьевич 1 участок 
Канашин Владимир Вячеславович 1 участок
Самохин Андрей Константинович 1 участок
Кошелева Виктория Андреевна 1 участок
Аукцион 20.10.2023 г. на право аренды 51 участок (заключены договоры 01.09.2023 на 4 участка)
Кошелева Виктория Андреевна 1 участок
Гулов Абдусаттор Эльмуродович1 участок
Малышкин Д.В.  1 участок
Лештаев М.  1 участок
Аукцион 24.10.2023 г. на право собственности 3  участка (заключены договоры на 3 участка)
Молчанова Анна Александровна– 3 участка
	Всего 109 участков под ИЖС, из которых:
предоставлено 59 участков (в 2022г- 21участок; в 2023г. – 38 участков):
- 21 участок собственность ТПФ;
- 35 участок аренда физлицами на 20 лет;
- 3 участка в собственность физлицам;
резерв для строительства жилья для детей-сирот -3 участка;
свободны 47 участков под ИЖС. 
 Кроме того 2 участка сформированы  под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка).
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