Информация к заседанию 
Организационного штаба по реализации национальных проектов 13.02.2024 года

	ПРОЕКТ
	ОПИСАНИЕ 
	КОНТРАКТОВАНИЕ 
	СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
	КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ

	Национальный проект «Культура» федеральный проект «Создание библиотеки  нового поколения»

	Модернизация библиотеки-2024 г

Филиал «Детская библиотека» МБУК «ЦБ Токарёвского района»,        
р.п. Токаревка, 
ул. Советская,54
	Общая стоимость проекта: 
9 608 008,01 руб., в том числе:
-фед. бюджет 7 840 000 руб.; 
-обл. бюджет 160 000  руб., 
-местн. бюджет 1 608 008,01 руб. 
Соглашение о предоставлении субсидии от  23.01.2024г

Объявлено 2 аукциона (мебель, оборудование) на сумму на сумму 1 664 653, 39 рублей (14.02.2024 – проведение аукциона, 27.02.2024 – заключение контракта)

Заключено 11 прямых договоров на общую сумму 3 394 412,23  руб.,  в том числе:
Текущий ремонт -1 989 000, 23 рублей
Мебель, оборудование - 1 403 410,0 рублей
Повышение квалификации - 2 000,00 рублей

 Подробная информация по каждой категории :
	Контрактование –43%

По плану:
 18 контрактов, в т.ч:
 4 аукциона и 16 прямых договоров.
 





	Исполнение 0%
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В течение143 дней с даты подписания Контракта
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В течение 15 рабочих дней с даты поставки



15 июля2024


	
	 1.Благоустройство территории: 1 600 000,00 рублей
устройство канализации 40 000 руб, 
устройство водопровода 30 000 руб.
пожарная сигнализация 150 000 руб.
брендирование в стадии разработки проекта
стройконтроль
	
	
	

	
	2.Текущий ремонт 1 989 000, 23 рублей.
12.02.2024  заключено 4 прямых договора 
	Договора на выполнение работ по текущему ремонту внутри здания филиала Детская библиотека МБУК Центральная библиотека Токаревского района с ООО «РСК Камелот»:
1. Подготовительные работы с на 328 823,88 руб.
2. Ремонт проемов, потолков и полов на 578 233,32 руб.
3. Ремонт стен на 591 510,41 руб.
4. Электромонтажные и сантехнические работы на 490 432,62руб. 
	
	

	
	3.Мебель и интерактивное оборудование (Современное библиотечное пространство) в том числе по доступной среде (для лиц с ОВЗ) 

ВСЕГО:3 068 063, 39 рублей, в том числе:

2АУКЦИОНА  на сумму 1 664 653, 39 рублей, в том числе:

1.Аукцион на сумму 991 411, 01 рублей
12.02.2024  поданы две заявки

06.02.2024- размещено извещение;
14.02.2024- проведение аукциона;
27.02.2024- заключение контракта;
01.06.2024-01.08.2024- поставка.

2.Аукцион  на сумму 673 242, 38 рублей –
12.02.2024  поданы две заявки

06.02.2024- размещено извещение
14.02.2024- проведение аукциона
27.02.2024- заключение контракта
01.06.2024-01.08.2024- поставка

Заключено 6 прямых договоров 
на сумму 1 403 410,0 рублей
	Договор№02/209
от 02.02.2024
ООО «База»-426 000,00 руб.           на поставку интерактивного оборудования

Договор№2
от 02.02.2024 с 
АО «Радуга-ЛИК»- 284 440,00 руб. на поставку мебели.

Договор№0410/01
от 02.02.2024
ООО «А-Стандарт»-13000 руб. на поставку
интерактивного оборудования (Глобус).

Договор № ПП-2259 от 08.02.2024 г. ООО «Универсальные терминал системы» -451 370,00 руб. - на поставку интерактивного оборудования

Договор №09/02/24 от 09.02.2024 г. ООО «Тач Лаб» -190 000,00 руб. - на поставку интерактивного оборудования

Договор№01/26
от 02.02.2024 
ООО «ЛИДИНГ»-38 600,00 руб. на поставку оборудования для лиц с ОВЗ
	
	

	
	4.Приобретение оргтехники и оборудования
         
12.02.2024 изменение в план- график
На сумму 580 629,97 рублей   
14.02.2024- заявка в Министерство имущественных отношений и госзаказа 
	



	
	

	
	6. Книжный фонд 
Электронный аукцион будет объявлен на сумму       1 565 206, 48 руб.
12.02.2024 – изменение в план- график
13.02.2024- заявка в Министерство имущественных отношений и госзаказа 
19.02.2024 – извещение
27.02.2024- аукцион
29.02.2024- размещение протокола
11.03.2024- заключение контракта
05.08.2024-30.08.2024- поставка
	
	
	

	
	7.Повышение квалификации 2 000,00

	09.02.2024 заключен договор с ТГУ им. Г.Р. Державина на 2000,00 рублей




	
	

	Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»


	1.Благоустройство дворовой территории по адресу:  р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38.
	По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г. 
-фед. бюджет 1 169,8тыс. руб., 
-обл. бюджет 23,9 тыс.   руб., 
-местн. бюджет 1,2 тыс.  руб., 








	Контрактование 100%  или
2 349 079,0 рублей
Контракт от 14.11.2022 г.  на сумму 2 349 079,0 рублей  года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч. 
Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.


	Исполнение 100%или 1 194 901,6 руб.
Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.
Допсоглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 г
Работы приняты 31.07.2023 г.
	Касса 100% или 1 194 901,6 руб.
Оплачено 18.08.2023


	
	По лимитам выделено на 2024 годы 
1 241, 177 40тыс. руб.
-фед. бюджет 1 057,585 54 тыс. руб., 
-обл. бюджет 21,583 38 тыс.руб., 
-местн. Бюджет (софинансирование)1,080 25 тыс.  руб.
-местн. Бюджет 160,928 23
	
Цена 2 этапа 
Всего: 
1 241 177,4 (2024 год) в том числе:
(Контракт на сумму:1 154 177,4руб.
+72 000 000 руб. - на установку лавок;
+15 000 000 руб. на установку урн.)

	
Исполнение 2 этапа планируется закончить 30.06.2024г, оплата лимиты 2024 года в январе
	Касса 0%


	2.БлагоустройствоПлощади имени дважды Героя Советского Союза А.К. Рязанова в р.п. Токаревка, ул.Маяковского, у д.1
 (Мемориальный комплекс)
	Сумма лимитов на 2024 год - 60 000 рублей в том числе:
-фед. бюджет 0 тыс. руб., 
-обл. бюджет   0 тыс. руб., 
-местн. бюджет 60 тыс.  руб., 




	Контрактование 0 % 
 (срок до 01.04.2024)
	Исполнение 0% 

	Касса 0%


	Региональный проект «Дорогу к дому всей семьей»


	 Наименование объекта
«Семейная аллея»,             р.п. Токаревка, Парк.

	Предварительно на 2024 год - 7 821,234 46 тыс. рублей в том числе:
-фед. бюджет 0 тыс. руб., 
-обл. бюджет   5 321,234 46 тыс. руб., 
-местн. бюджет 2 500 тыс. руб., 

	Контрактование 0 % 
 (срок до 01.04.2024)
	Исполнение 0% 

	Касса 0%


	Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»

	Текущий ремонт автодорог
	Стоимость проекта 
11 793,26 тыс. рублей, 
в том числе:
-обл. бюджет 9 602,2 тыс. рублей, 
местн. Бюджет (софинансирование)195,963 тыс. руб
местн. бюджет 1 995,1 тыс. руб., 
	Контрактование 0 % 
 (срок до 01.04.2024)
	Исполнение 0% 

	Касса 0%


	Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ 6,8 ТЫС. КВ. М)

	ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного  жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со  спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка) 
	Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия.
ПСД разработана.
Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно.
	Планируемое начало строительства объекта май-июнь 2023 года. 
Ввод в эксплуатацию – 1 квартал 2024 года.
Получено разрешение на строительство.
Работы не начаты.
	Введено всего 4400кв.м ИЖС (64,7% от плана) 
- январь  548 кв.м;
- февраль 244 кв.м
- март 168 кв.м
- апрель 162 кв.м
- май 90 кв.м
- июнь 213 кв. м
- июль 186 кв.м
- август 1247 кв.м
- сентябрь 1049 кв.м
- октябрь 493 кв. м

	Проведены 2 аукционав 2022 году на 21 участок (в собственность птицефабрики) 
Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключены договоры 03.04.2023 г. на 15 участков):
Лысиков Виталий Юрьевич 1 участок
Лысиков Александр Юрьевич 1 участок
Лысиков Юрий Васильевич 1 участок
АссирВаллиМохаммадНассер 10 участков
Пресняков Александр Алексеевич 1 участок
Сафронов Дмитрий Александрович 1 участок
Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17  участков, (заключены договоры 11.04.2023 на 10 участков)
Ананьев Дмитрий Федорович 1 участок  -    начато строительство
Михалев Михаил Владимирович 1 участок  -  начато строительство
Уткина Ирина Сергеевна 2 участка
Мурылева Наталья Алексеевна 3 участка
Папикян Артем Аркадьевич 3 участка
Аукцион 23.08.2023 г. на право аренды 21 участка (заключены договоры 01.09.2023 на 6 участков)
Колесников Дмитрий Павлович  1 участок
Емельянцев Роман Викторович 1 участок
Бормотов Александр Валерьевич 1 участок 
Канашин Владимир Вячеславович 1 участок
Самохин Андрей Константинович 1 участок
Кошелева Виктория Андреевна 1 участок
Аукцион 20.10.2023 г. на право аренды 51 участок (заключены договоры 01.09.2023 на 4 участка)
Кошелева Виктория Андреевна 1 участок
ГуловАбдусаттор Эльмуродович1 участок
Малышкин Д.В.  1 участок
Лештаев М.  1 участок
Аукцион 24.10.2023 г. на право собственности 3  участка (заключены договоры на 3 участка)
Молчанова Анна Александровна– 3 участка
	Всего 109 участков под ИЖС, из которых:
предоставлено 59 участков (в 2022г- 21участок; в 2023г. – 38 участков):
- 21 участок собственность ТПФ;
- 35 участок аренда физлицами на 20 лет;
- 3 участка в собственность физлицам;
резерв для строительства жилья для детей-сирот -3 участка;
свободны 47 участков под ИЖС. 
 Кроме того 2 участка сформированы  под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка).
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