Информация к заседанию 
Организационного штаба по реализации национальных проектов 13.06.2024 года

	ПРОЕКТ
	ОПИСАНИЕ 
	КОНТРАКТОВАНИЕ 
	СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
	КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ

	Национальный проект «Культура» федеральный проект «Создание библиотеки  нового поколения»

	Модернизация библиотеки-2024 г

Филиал «Детская библиотека» МБУК «ЦБ Токарёвского района»,        
р.п. Токаревка, 
ул. Советская,54
	Общая стоимость проекта: 
9 608 008,01 руб., в том числе:
-фед. бюджет 7 840 000 руб.; 
-обл. бюджет 160 000  руб., 
-местн. бюджет (софиансирование) 8 008,01 руб. 
-местн. бюджет 1 600 000,0 руб. 

Соглашение о предоставлении субсидии от  23.01.2024




	Контрактование–100% на сумму 8 008 008, 01 руб



	Исполнение 3,7%













Исполнение 0%








15 июля2024


1 июля2024



1 июля2024


25 марта 2024




















Исполнение 10,9 %

1 июля2024






В течение143 дней с даты подписания Контракта

Исполнено25.03.2024 








В течение 35 рабочих дней с даты заключения



В течение 35 
рабочих дней с даты заключения

Исполнено 28.03.2024 г. 


Исполнено 29.03.2024 г. 




Исполнено 18.03.2024 



































Исполнение 0%
















Исполнение 0%






Исполнение 100%
29.02.2024 г

	Касса 15,5%













Касса 30% или 942742,27 руб.



Оплачен аванс 30% в сумме 98 647,16 руб.
Оплачен аванс 30% в сумме 173 469,99 руб. от 07.03.2024 г
Оплачен аванс 30% в сумме 177 453,12руб.от 07.03.2024 г.
Оплачен аванс 30% в сумме 147 129,78 руб. от 07.03.2024 г.
Оплачен аванс 30% в сумме 108 109,09 руб. 5 от 23.04.2024 
Оплачен аванс 30% в сумме 137 460,42 руб.от 23.04.2024 г
Оплачен аванс 30% в сумме 100 479,71 руб. от 23.04.2024 г.







Касса 10,9%

15 июля2024






В течение 15 рабочих дней с даты поставки
Платёжное поручение № 27827 от 28.03.2024 г.





В течение 15 рабочих дней с даты поставки


В течение 15 рабочих дней с даты поставки


Платёжное поручение № 37873 от 01.04.2024 г


Платёжное поручение № 38128 от 01.04.2024 г.


Платёжное поручение № 894740 от 22.03.2024 г.








Оплачен аванс
12 481,80 руб.
Платёжное поручение № 882512
от 20.03.2024 г.





















Касса 0%
















Касса 0%




Касса 100%Платёжное поручение № 833017 от 11.03.2024 г.


	
	1.Текущий ремонт 3 132 090,93 рублей.
12.02.2024  заключено 4 прямых договора
29.03.2024 заключено 2прямых договора
12.04.2024 заключен1 прямой договор
	Контрактование – 100%
Договоры на выполнение работ по текущему ремонту внутри здания филиала Детская библиотека МБУК Центральная библиотека Токаревского района с ООО «РСК Камелот» (Косенков В.А.):
1. Подготовительные работы с на 328 823,88 руб.


2. Ремонт проемов, потолков и полов на 578 233,32 руб.



3. Ремонт стен на 591 510,41 руб.


4. Электромонтажные и сантехнические работы на 490 432,62руб

5. Сантехнические работы на 360 363,62 руб.


6. Ремонт входной группы на     458 201,39    руб.



7. Работы по укреплению стен на   общую сумму- 334 932,35    руб. в том числе: 
324525,69 руб. средства федерального бюджета.




	
	

	
	
2.Мебель и интерактивное оборудование (Современное библиотечное пространство) в том числе по доступной среде(для лиц с ОВЗ)

ВСЕГО 2 646907,64 в том числе:

2АУКЦИОНАна сумму 846 022,64 руб.
В том числе:

1.АукционДоговор от 28.02.2024
№0164200001924000160_243687 (ООО «Легат»)+ дополнительное соглашение
на сумму 575 311,64руб;
01.06.2024-01.08.2024- поставка;
Срок оплаты 22.08.2024;

2.АукционДоговор от27.02.2024 №0164200001924000159_243687 (ИП Гейко Сергей Иванович)
на  сумму 270 711,00 руб;
01.06.2024-01.08.2024- поставка;
Срок исполнения 22.08.2024

Заключено 11 прямых договоровна изготовление специальной мебели по индивидуальному заказу, оборудование
на сумму 1 800 885,00 рублей
	
Контрактование100%

Договор№02/209
от 02.02.2024
ООО«База»-426 000,00 руб.           напоставку интерактивного оборудования

Договор№2
от 02.02.2024 с 
АО «Радуга-ЛИК»- 284 440,00 руб. на поставку мебели.

Договор№0410/01
от 02.02.2024
ООО «А-Стандарт»-13000 руб. на поставку
интерактивного оборудования (Глобус).


Договор № ПП-2259 от 08.02.2024 г. ООО «Универсальные терминал системы» -451 370,00 руб. - на поставку интерактивного оборудования

Договор №09/02/24 от 09.02.2024 г. ООО «ТачЛаб» -190 000,00 руб. - на поставку интерактивного оборудования

Договор№01/26
от 02.02.2024 
ООО «ЛИДИНГ»-38 600,00 руб. на поставку оборудования для лиц с ОВЗ

Договор №1402/3 от 14.02.2024 ИП Мясняков И.Г. -44200 рубна поставку оборудования

Договор №17от 15.02.2024 ИП Калинин С. И.–181150рубна поставку оборудования (программное  обеспечение, антивирусная программа, видеокамера, флешка к видеокамере,наушники, колонки, светильник настольный, радиотелефон, водонагреватель, микроволновка, холодильник)

Договор №ИП/107/24  от 15.02.2024 г.
ИП Попова Т. М. - 41606рубна поставку оборудования (рециркулятор бактерицидный, сушилка для рук, унитаз- компакт для инвалидов, зеркало, умывальник, опорный)

Договор № 1/177 от 16.02.2024 г.от 16.02.2024 г.
ООО НПФ «Бинар»ген.дир.Дегтярев Л.Ю. 
- 53519рубна поставку оборудования (жалюзи)

Договор № 160 от 19.02.2024 г. ИП Рязанцев И.С.- 77000рубна поставку оборудования(сплит-система — кондиционеры)

	
	

	
	3.Приобретение оргтехники и оборудования

28.03.2024проведены  электронные аукционы на сумму 978 234,92 рубля, в том числе:

1. 617 651,95 рублей (компьютеры и периферийное оборудование).
Договор на сумму 611 475,43 руб.

2. 158 849,97 рублей (компьютерное оборудование).
Договор на сумму 158 849,97 руб.

3. 201 733,00 рублей (фотокамера).
Договор на сумму 200 724,33 руб.

	Контрактование -100 %

09.04.2024- заключены контракты на общую сумму 971 049, 73 рублей



	
	

	
	4.Книжный фонд 
Электронный аукцион на сумму       1 565 206, 48 рублей.
18.03.2024	Контракт заключен с Торговым Домом «Риокса»»)+ дополнительное соглашение
на сумму 1 247 951, 70руб;


экономия составила: 430 685,46 рублей( 27.5%).

	Контрактование - 100%

18.03.2024	заключен Контракт   с  ТД «Риокса» на »)+дополнительное соглашение
на сумму 1 247 951, 70 рублей;

	
	

	
	5.Повышение квалификации 2 000,00

	Контрактование - 100 %

09.02.2024 заключен договор с ТГУ им. Г.Р. Державина на 2000,00 рублей

	
	

	
	6.Договор на Таблицы по внутреннему зонированию помещений 8 008,01 рублей

	Контрактование - 100 %

Заключен договор на сумму8 008,01 рублей

	Исполнение 100%
Акт выполненных услуг № 12 от 08.04.2024 г.

	Касса 100%
Платёжное поручение № 126550 от 17.04.2024 г.


	
	7.Благоустройство территории: 1 600 000,0рублей
Бюджет муниципального округа

устройство канализации 40 000 руб, 
устройство водопровода 30 000 руб.
пожарная сигнализация 150 000 руб.
брендирование в стадии разработки проекта
стройконтроль
	Контрактование -47,19%
Заключены договора на сумму: 755119,87руб.

1. Работы по укреплению фундамента на 566 322,59  руб.

2. Стройконтроль на ремонт входной группы на     9 164,03    руб.

3.Стройконтроль на  сантехнические работы на       7 207,27руб.

4.Стройконтроль на работы по укреплению стен на 6 698,65      руб.

5. Стройконтроль на работы по укреплению фундамента на 11 326,45  руб.

7. Работы по укреплению стен на   
10406,66 руб. -средства бюджета муниципального округа

8. договор с ИП Аверьяновой Д.Б. от 16.05.2024 №22 на сумму 15 200 руб. (насосная станция)
9. Перенос электрического и замена корпуса однофазного прибора учёта электроэнергии (счётчика)- 16429,73 руб. 
договор №  006/358 30.05.2024 г.  Уваровский филиал АО "ТСК  Буренин И.Ф.

10. тек.ремонт (4 договора) на сумму 42564,49 руб.
11. Проверка сметной документации + песок + доставка песка на сумму 69800 руб.(5 договоров)
	Исполнено -35,9%



























Исполнено 













Исполнено
	   Касса-35,9% – на сумму 271326,51 руб.




Оплачен аванс 30% в сумме 169 896,78 руб. от 23.04.2024 г.























Оплачено 20.05.2024 г. Платёжное поручение " 267832


Оплачено 06.06.2024








Оплачено

	
	ИТОГО:

	Контрактование–100 %

или 8 008 008, 01руб, 
в том числе:
Заключено 20 прямых договоров на общую сумму      4 942 983,94  руб.
6 контрактов по аукционам  - 3 065 024,07 руб
	Исполнение
3,7 %
	Касса 15,5% или 1 242 182,08 руб.

	
Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»


	1.Благоустройство дворовой территории по адресу:  р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38.
	По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г. 
-фед. бюджет 1 169,8тыс. руб., 
-обл. бюджет 23,9 тыс.   руб., 
-местн. бюджет 1,2 тыс.  руб., 








	Контрактование 100%  или
2 349 079,0 рублей
Контракт от 14.11.2022 г.  на сумму 2 349 079,0 рублей  года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч. 
Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.


	Исполнение 100%или 1 194 901,6 руб.
Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.
Дополнительное соглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 г
Работы приняты 31.07.2023 г.
	Касса 100% или 1 194 901,6 руб.
Оплачено 18.08.2023


	
	По лимитам выделено на 2024 годы 
1 154 177, 4руб.
-фед. бюджет 1 057 585, 54 руб., 
-обл. бюджет 21 583, 38руб., 
-местн. Бюджет (софинансирование)1 080, 25  руб.
-местн. Бюджет 73 928, 23 руб.,
	Контрактование 100%  или
2 349 079,0 рублей
Контракт от 14.11.2022 г.  на сумму 2349079,0 рублей  года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч. 
Цена 2 этапа 
1 154 177,4 руб. 
	Исполнение 2 этапа планируется закончить 30.06.2024г
	Касса 0%


	2.БлагоустройствоПлощади имени дважды Героя Советского Союза А.К. Рязанова в р.п. Токаревка, ул.Маяковского, у д.1
 (Мемориальный комплекс)
	Сумма лимитов на 2024 год – 134 466 рублей в том числе:
-фед. бюджет 0 тыс. руб., 
-обл. бюджет   0 тыс. руб., 
-местн. бюджет134 466 рублей




	Контрактование
100 % или134 466 рублей  
Договор №1 от 27.02.2024 г.  на сумму 134 466 рублей  года с ИП Жмылева Татьяна Николаевна

	Исполнение 100% 
19.04.2024
	Касса 100%
или 134 466 рублей  
оплачено 23.04.2024


	
Региональный проект «Дорогу к дому всей семьей»


	 Благоустройство зоны отдыха
«Семейный городок» на территории Парка в             р.п. Токаревка

	Сметная стоимость – 9 494 670,00 тыс. рублей в том числе:
-фед. бюджет 0 тыс. руб., 
-обл. бюджет   5 321,234 46 тыс. руб., 
-местн. бюджет 4173,435 54 тыс. руб., 
Соглашение о предоставлении субсидии от  18.04.2024
06.06.2024 – извещение
14.06.2024- запрос котировок
21.06.2024- подписание контракта





	Контрактование 0 % 
 
	Исполнение 0% 

	Касса 0%


	Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»

	Текущий ремонт автодорог (р.п.Токарёвка, ул. Красная Заря)
	08.04.2024- аукцион
Начальная цена контракта-12 083 670,00 руб
Победитель-ООО «СУ1»- контракт от 22.04.2024- 10 210 701,15 руб.
Расторжение контракта от 27.04.2024
Проект контракта направлен следующему участнику – ООО «Стройпроектсервис» (цена контракта- 10 271 119,50 руб) - подписан 08.05.2024
 Экономия -1 812 550,50 руб.
	Контрактование100 % 
Контракт от 14.05.2024 на сумму 10 271 119,50 руб с ООО «Стройпроектсервис» 
	Исполнение 0% 

С момента заключения контракта по 01 августа 2024
	Касса 0%


	Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ на 2024 год 6,9 ТЫС. КВ. М)

	ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного  жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со  спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка) 
	Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия.
ПСД разработана.
Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно.
	Планируемое начало строительства объектов
– 2 квартал 2024 года.
Получено разрешение на строительство.
Работы не начаты.
	Введено всего 1 843 кв.м ИЖС (26,7% от плана)
- январь 729 кв.м;
- февраль 285кв.м.
- март -244 кв.м
-апрель-297 кв.м
-май -288 кв.м

	Проведены 2 аукционав 2022 году на 21 участок (в собственность птицефабрики) 
Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключены договоры 03.04.2023 г. на 15 участков):
Лысиков Виталий Юрьевич 1 участок
Лысиков Александр Юрьевич 1 участок
Лысиков Юрий Васильевич 1 участок
АссирВаллиМохаммадНассер 10 участков
Пресняков Александр Алексеевич 1 участок
Сафронов Дмитрий Александрович 1 участок
Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17  участков, (заключены договоры 11.04.2023 на 10 участков)
Ананьев Дмитрий Федорович 1 участок  -    начато строительство
Михалев Михаил Владимирович 1 участок  -  начато строительство
Уткина Ирина Сергеевна 2 участка
Мурылева Наталья Алексеевна 3 участка
Папикян Артем Аркадьевич 3 участка
Аукцион 23.08.2023 г. на право аренды 21 участка (заключены договоры 01.09.2023 на 6 участков)
Колесников Дмитрий Павлович  1 участок
Емельянцев Роман Викторович 1 участок
Бормотов Александр Валерьевич 1 участок 
Канашин Владимир Вячеславович 1 участок
Самохин Андрей Константинович 1 участок
Кошелева Виктория Андреевна 1 участок
Аукцион 20.10.2023 г. на право аренды 51 участок (заключены договоры 01.09.2023 на 4 участка)
Кошелева Виктория Андреевна 1 участок
ГуловАбдусаттор Эльмуродович1 участок
Малышкин Д.В.  1 участок
Лештаев М.  1 участок
Аукцион 24.10.2023 г. на право собственности 3  участка (заключены договоры на 3 участка)
Молчанова Анна Александровна– 3 участка
Аукцион 15.04.2024 г. на право собственности 6 участков (заключены договоры на 6 участков)
ИП глава КФХ Айдарова Г.В– 6 участков

	Всего 109 участков под ИЖС, из которых:
Предоставлено 65 участков (в 2022г- 21участок; в 2023г. – 38 участков, в 2024- 6):
- 21 участок собственность ТПФ;
- 35 участок аренда физлицами на 20 лет;
- 9 участка в собственность физлицам;
резерв для строительства жилья для детей-сирот -3 участка;
свободен  41 участок под ИЖС. 
 Кроме того 2 участка сформированы под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка).




1

