В результате вмешательства прокуратуры муниципальный контракт по текущему ремонту автодорог местного значения исполнен в полном объеме

В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области», утвержденной постановлением администрации Тамбовской области от 20.06.2013 № 640, по результатам проведенного  по аукциона в электронной форме, 12.08.2022 между администрацией Токаревского поселкового округа Токаревского района и ООО «Спецдортех» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в р.п. Токарёвка Токарёвского района Тамбовской области.

В соответствии с условиями Контракта,  Подрядчик обязался выполнить работы по 1 и 2 этапах контракта в течении 22 дней. 

Однако, при проверке исполнения контракта было выявлено, что по улицам, ремонт которых входил в 1 и 2 этапы контракта работы проведены не в полном объеме.

Так, на улице Мира, на съездах №1 и № 2 от ул. Мира до ул. Гаврилова, на ул. Есенина отсутствовали 20, предусмотренных муниципальным контрактом, дорожных знаков.

Также, ремонтные работы, предусмотренные 2 этапом контракта, не были завершены, так как участок дороги по ул. Пионерская поселка не был покрыт асфальтобетонной смесью, предусмотренной проектным сметным расчетом, а также отсутствовали дорожные знаки, предусмотренные муниципальным контрактом.

Несмотря на ненадлежащее исполнение муниципального контракта, заказчиком – администрацией Токаревского поселкового округа, подрядчику не выставлена претензия по неисполнению в полном объеме Контракта, в указанной части контроль со стороны органа местного самоуправления отсутствовал. 

По результатам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой района главе администрации поселкового округа, приняты меры, направленные на жесткий контроль за исполнением контракта (в настоящее время он исполнен в полном объеме), в адрес подрядной организации направлена претензия о выплате средств в качестве неустойки за нарушения сроков исполнения контракта, а также виновному должностному лицу объявлено замечание. 
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