Информация к заседанию 
Организационного штаба по реализации национальных проектов  06.06.2023 года 

Вопрос 1. О текущей ситуации по контрактованию и кассовому освоению в рамках реализации национальных и отдельных федеральных проектов в Тамбовской области по состоянию на 06.06.2023 года.
	ПРОЕКТ
	ОПИСАНИЕ 
	КОНТРАКТОВАНИЕ 
	СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
	КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ

	Национальный проект «Образование» федеральный проект «Успех каждого ребенка»

	Текущий ремонт спортивного зала в МБОУ Токаревской СОШ №1
	Общая стоимость проекта: 2 513 099,83 руб., в том числе:
-фед. бюджет 2 460 375,0 руб.; 
- обл. бюджет 50 211,73 руб, 
- местн. бюджет 2 513,10 руб. 

ПСД подготовлена управлением образования и науки Тамбовской области.
	Контрактование -  100 % или  2 513 099,83 рублей

	Исполнение 2% или 49700 рублей,
в том числе 
	Касса  25,9 % или 
650551 руб. 50 коп.

	
	
	Контракт от 09.01.2023 г. на сумму 1 645 000,0 рублей с ООО «ГАРАНТ 68» на текущий ремонт спортзала. Экономия 705 000,0 рублей.  
Стройконтроль осуществляет ООО «Капиталстрой» на сумму 40 662,0 рублей (местный бюджет).
	Исполнение 0%
Срок исполнения с 30 апреля по 10.07.2023.г.

Техническое исполнение 73% 
	Касса 25%
Аванс 25% или
411250 рублей, перечислен
03.05.2023

	
	
	Договор №20 от 06.02.2023 на сумму  160 700,0 рублей с ООО «Спектр знаний» на поставку оборудования 
	Исполнение 0%
Срок исполнения с 1 апреля до 01.08.2023 г.
Поставка частично осуществлена в начале июня
	Касса 0%
Аванс не предусмотрен

	
	
	Договор №24 от  27.02.2023 на сумму 503 530,83 рублей с ООО «Спектр знаний» на поставку оборудования  
	Исполнение 0%
Срок исполнения с 1 апреля до 01.08.2023 г.
Поставка частично осуществлена в начале июня
	Касса 30%
Аванс 30% или 
151 059, 25 рублей
перечислен 14.03.2023

	
	
	Договор №Ф-04 от 16.02.2023 г. на 49700,0 рублей (30% аванс) с ИП Касимцев С.В на поставку двери входной 
	Исполнение 100%
Срок исполнения с 17.02.2023 до 01.04.2023 г.

	Касса 100%
- Аванс 30% или  
14 910 рублей
перечислен 24.03.2023 г.
- расчет 34790 руб. 02.05.2023

	
	
	-Контракт №01-02 от 21.02.2023 г. на сумму 154169,0 руб. с ООО «Гарант – 68» на текущий ремонт спортзала. 
	Исполнение 0%
Срок исполнения с 03.04.2023 г. по 10.07.2023 г.
Работы начаты

	Касса 25%
Аванс 25% или
38542 руб. 25 коп. перечислен
30.03.2023

	Национальный проект «Образование» федеральный проект «Современная школа»

	Открытие «Точки роста» на базе филиала МБОУ Токарёвской СОШ №2 в д. Чичерино
	Стоимость проекта 2 000 000,0 рублей средств местного бюджета  на текущий ремонт и приобретение мебели. Сметная документация разработана.

Передача оборудования из средств обл. бюджета на сумму 500 000 рублей до 1 сентября 2023 г.
	Контрактование 67,1% 
или  1342060 рублей

	Исполнение  32,2% или 432307 рублей, 
в том числе
	[bookmark: _GoBack]Касса 32,2% (от контрактования)
или 432307 рублей

	
	
	Договор от 15.03.2023 на 432307 рублей с ИП Дорофеев Руслан Олегович (Мордово) на приобретение материала
	Исполнено 100%
Поставлены материалы для ремонта на 432307 рублей
	Касса 100%
Перечислено 432307 рублей 23.03.2023 г.


	
	
	Договор от 28.03.2023  на сумму 191350,0 рублей с ООО «Современные решения» на поставку мебели 
	Исполнение 0%
Срок исполнения с даты заключения до 20.08.2023
(после ремонта)
	Касса 0%
Без аванса

	
	
	Договор от 29.03.2023  на сумму 257160,0 рублей с ООО «Современные решения» на поставку мебели
	Исполнение 0%
Срок исполнения с даты заключения до 20.08.2023
(после ремонта)
	Касса 0%
Без аванса

	
	
	Договор от 07.04.2023 на сумму 50200,0 рублей с ИП Кудимова О.А. на брендирование Точки роста
	Исполнение 0%
Срок исполнения с 15.07.2023 по 31.07.2023 (после ремонта)
	Касса 0%
Без аванса

	
	
	Договор от 03.04.2023 на сумму 311043,0 рублей с ИП Подгорный на ремонт помещений 
	Исполнение 0%
Срок исполнения с 01.05.2023 по 30.06.2023
Техническое исполнение 10% Ремонт  начат  
	Касса 0%
Без аванса

	
	
	Договор от 01.06.202 на перенос теплового счетчика (Лукашин)  на 100 000 рублей.
	Исполнение 0%
Счетчик перенесен


	Касса 0%
Без аванса

	
	
	Планируется заключение договора на закупку мебели дополнительно на оставшуюся сумму
	Мебель встраиваемая и размеры точно будут определены после завершения ремонта, перечень определен.
	Касса 0%
Без аванса

	
Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

	1.Благоустройство дворовой территории по адресу:  р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38.
	По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе  2023 г. 
-фед. бюджет 1 169,8тыс. руб., 
-обл. бюджет 23,9 тыс.   руб., 
-местн. бюджет 1,2 тыс.  руб., 

	Контрактование 100%  или
2 349 079,0 рублей
Контракт от 14.11.2022 г.  на сумму 2 349 079,0 рублей  года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч. 
Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.
Цена 2 этапа (2024 год) 1 154 177,4 руб.  
	Исполнение 0%
Исполнение работ в два этапа - в 2023 году и 2024 году. 

Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.

Техническое исполнение  0%
Завезен песок и щебень.
	Касса 0% 
Аванс не предусмотрен

	2.Благоустройство общественной территории Парка в р.п. Токаревка
	Сумма лимитов на 2023 год 59149,57 рублей в том числе:
-фед. бюджет 57,9 тыс. руб., 
-обл. бюджет   1,1 тыс. руб., 
-местн. Бюджет 0,1 тыс.  руб., 
  
	Контрактование 100%  или  59 149,57 рублей
Договор 165 от  30.11.2022 г. на сумму 59 149,57 рублей на изготовление изгороди с ИП Завьяловым П.А  
	Исполнение 0%
Начало работ с 01.04.2023 по 30.06.2023 г.
Техническое исполнение 0%
	Касса 0%
Аванс не предусмотрен

	
Программа «Комплексное развитие сельских территорий»

	1.Капитальный ремонт системы водоотведения в р.п. Токаревка 
	Стоимость проекта 32 313 837,0 рублей, в том числе:
-фед. бюджет  30 900 900 руб., 
-обл. бюджет 630 620  руб., 
-местн. бюджет 32 317  руб., 
-в/б средства 750 000  руб. 
ПСД разработана, пройдена госэкспертиза.

	Контрактование 100% или 96,9% на сумму 31301564,05 рублей (от лимитов)

Муниципальный контракт от 14.02.2023г.  на сумму 24 170 750,11 рублей с ООО «Тамбовспецстрой» 

Остаток средств (экономия): 8 143 086,89 рублей после согласования с Минсельхозом распределена следующим образом:
- Допсоглашение от 03.05.2023 г. к контракту на сумму 6474995,0 рублей

-Допсоглашение от 04.05.2023 на сумму на 138564,89 рублей к Договору от 23.03.2023 на стройконтроль с ООО «Технадзор» (Рязань) на 517 254,05 рублей 
Возврат 1 012 272,95 рублей
	Исполнение 31,9% или 9976595,23 рублей


Срок исполнения с 01.04.2023 по 30.09.2023
Техническое исполнение общее 56%, 
в том числе  82% по прокладке труб
	Касса 55% или
17 227 822,61 рублей, 
в том числе:
-аванс 7251227,38 рублей (март)

-по Акту за работы
9 976595,23 рублей
(26.05.2023)

	2.Создание и обустройство общественной территории Сквер в р.п. Токаревка по пр. Революции у дома №1. 
	Стоимость проекта 2 313 570,47 руб., в т. ч 
-фед. бюджет 1 286 011,76 руб., 
-обл. бюджет 26 245,14 руб., 
-мест. бюджет 1 313,57  руб., 
-в/б средства 750 000,00 руб.
- доп. финансирование из м/б 250000,0 руб.

Из общей стоимости проекта:
- в денежном выражении 2163570,47 рублей
  - трудовое участие 150 000 рублей 
	Контрактование 100% или 2 163 570,47  рублей 
(в денежном выражении)
в том числе:

	Исполнено на 74,2% или на   1 606082,8 рублей 

в том числе:

	Касса 74,2% или 1 606 082,8 рублей

в том числе

	
	
	Договоры  с ООО «Эд-Эм» от 27.01.2023 г.  на 567 527,8 рублей и от 10.02.2023 г. на 199 953,96 рублей на укладку плитки. 
	Исполнение 74%
Срок исполнения с 01.04.2023 по 30.08.2023 г.;
Техническое исполнение 82%
	Касса 74% или 567527,8 рублей
Аванс не предусмотрен


	
	
	Договоры с ООО «Феникс»  от 13.02.2023 на 112000,0 рублей и 397 030,0 рублей на поставку плитки. 
	Исполнение 100%
Срок исполнения с 13.02.2023 по 30.04.2023 гг.;
Все закуплено, поставка после полной оплаты 
	Касса 100% 
Перечислено  17.03.2023 в размере 509030,00 рублей

	
	
	Договор с ООО «ТГ Логистик» от 13.02.2023 г. на 118 400 рублей на поставку отсева гранитного. 
	Исполнение 100%
Срок исполнения с 13.02.2023 по 31.12.2023 г;

	Касса 100% 
Перечислено 21.03.2023 118400,00 рублей 

	
	
	Договор с ИП Чехова  от 13.02.2023 на 411 125,00 рублей на поставку фонарей и электроматериалов. 
	Исполнение 100%
Срок исполнения с 13.02.2023 по 11.05.2023 гг.;

	Касса 100% 
Перечислено  17.03.2023 в размере 411125,00 рублей 

	
	
	Договор с МУП «Авангард»  от 13.02.2023 г. на 357533,71 рублей на благоустройство территории.
	Исполнение 0%
Срок исполнения с 13.02.2023 по 30.08.2023 гг.
Произведено спиливание деревьев и выкорчевка
Техническое исполнение 50% 
	Касса 0% 
Аванс не предусмотрен
Оплата после выполнения всех видов работ

	
	
	Средства  на сумму 150 000 рублей являются трудовым участием 
- юр. лица на сумму 100000 рублей в виде предоставления техники;
- граждане на сумму 40000,0 рублей
- волонтеры на сумму 10000 рублей
	
	

	
Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»

	Текущий ремонт автодорог 
	Стоимость проекта 
24 610 410,41 рублей, 
в том числе:
-обл. бюджет 24585800,0  руб., 
-местн. бюджет 24610,41  руб., 

Проектная документация изготовлена администрацией поселкового округа на ремонт дорог в асфальте по  ул.  Островского, Связистов, Миронова, съезд по ул. Мира в р.п. Токаревка и ул. Дружбы в д. Старогрязное. Всего 2,87 км
	Контрактование 100% или 24 610 410,41рублей

Муниципальный контракт от 03.04.2023 г.   на сумму 20 001 794,55 рублей с ООО «Спецдортех» г. Воронеж 

Остаток средств (экономия): 4 608 615,86 рублей законтрактован прямыми договорами с ООО «Спецдортех» г. Воронеж

Стройконтроль (Лямин) за средства местного бюджета
	Исполнение 0%

Срок исполнения: с даты подписания по 30.06.2023

Техническое исполнение 38%
Произведено щебенение всех улиц, установлены дорожные знаки и щиты о ремонте, начало укладки асфальта с 8 июня. 
	Касса 0% 

Аванс не предусмотрен


	Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ 6,8 ТЫС. КВ. М)

	ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного  жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со  спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка) 
	Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия. 
ПСД разработана.
Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно. 
	Планируемое начало строительства объекта май-июнь 2023 года. 
Ввод в эксплуатацию – 1 квартал 2024 года.
Получено разрешение на строительство.
Работы не начаты.
	Введено всего 1122 кв.м ИЖС (16,2% от плана) 
- январь  548 кв.м;
- февраль 244 кв.м
- март 168 кв.м
- апрель 162 кв.м

	

	Проведены аукционы (право аренды) на 32 земельных участка из них:

Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключение договоров 03.04.2023 г.):
Лысиков Виталий Юрьевич 1 участок
Лысиков Александр Юрьевич 1 участок
Лысиков Юрий Васильевич 1 участок
Ассир Валли Мохаммад Нассер 10 участков
Пресняков Александр Алексеевич 1 участок
Сафронов Дмитрий Александрович 1 участок

Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17  участков, (заключение договоров 11.04.2023 на 10 участков)
Ананьев Дмитрий Федорович 1 участок
Михалев Михаил Владимирович 1 участок
Уткина Ирина Сергеевна 2 участка
Мурылева Наталья Алексеевна 3 участка
Папикян Артем Аркадьевич 3 участка
Не реализованы по результатам аукционов 7 участков.
	Поставлены  29.03.2023 года  на кадастровый учет 58 земельных участков:
- 56 участков -  для дальнейшего предоставления под ИЖС (условия: аренда на срок 20 лет, приступить к использованию в течение 3-х лет).
- 2 участка – под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка) 

Начата работа по подготовке документации по проведению аукционов на предоставление участков под ИЖС. (+7 не реализованных участков)













Заместитель главы администрации района                                  И.Г. Вяткина
5

