Информация к заседанию 
Организационного штаба по реализации национальных проектов  18.07.2023 года 

Вопрос 1. О текущей ситуации по контрактованию и кассовому освоению в рамках реализации национальных и отдельных федеральных проектов в Тамбовской области по состоянию на 18.07.2023 года.
	ПРОЕКТ
	ОПИСАНИЕ 
	КОНТРАКТОВАНИЕ 
	СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
	КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ

	Национальный проект «Образование» федеральный проект «Успех каждого ребенка»

	Текущий ремонт спортивного зала в МБОУ Токаревской СОШ №1
	Общая стоимость проекта: 2 513 099,83 руб., в том числе:
-фед. бюджет 2 460 375,0 руб.; 
- обл. бюджет 50 211,73 руб, 
- местн. бюджет 2 513,10 руб. 

ПСД подготовлена управлением образования и науки Тамбовской области.
	Контрактование -  100 % или  2 513 099,83 рублей

	Исполнение 100% 

	Касса  100%


	
	
	Контракт от 09.01.2023 г. на 1 645 000,0 рублей с ООО «ГАРАНТ 68» на текущий ремонт спортзала. 
Экономия 705 000,0 рублей.  



Стройконтроль осуществляет ООО «Капиталстрой» на сумму 40 662,0 рублей (местный бюджет).
	Исполнение 100%
Срок исполнения с 30 апреля по 10.07.2023.г.

Техническое исполнение 100% 

	Касса 100%

- аванс 25% или
411250 рублей (03.05.2023)

-расчет окончательный по Акту приемки работ
1233750 рублей
(14.07.2023)

	
	
	Договор №20 от 06.02.2023 на сумму  160 700,0 рублей с ООО «Спектр знаний» на поставку оборудования 
	Исполнение 100%
Срок исполнения с 1 апреля до 01.08.2023 г. Поставка  осуществлена в начале июня
	Касса 100%


	
	
	Договор №24 от  27.02.2023 на сумму 503 530,83 рублей с ООО «Спектр знаний» на поставку оборудования  
	Исполнение 100%
Срок исполнения с 1 апреля до 01.08.2023 г. Поставка осуществлена в начале июня
	Касса 100%


	
	
	Договор №Ф-04 от 16.02.2023 г. на 49700,0 рублей (30% аванс) с ИП Касимцев С.В на поставку двери входной 
	Исполнение 100%
Срок исполнения с 17.02.2023 до 01.04.2023 г.
Дверь установлена

	Касса 100%
- аванс 30% или  
14 910 рублей
(24.03.2023 г.)
- расчет 34790 руб. (02.05.2023)

	
	
	-Контракт №01-02 от 21.02.2023 г. на сумму 154169,0 руб. с ООО «Гарант – 68» на текущий ремонт спортзала. 
	Исполнение 100%

	Касса 100%
- аванс 25% или
38542 руб. 25 коп. (30.03.2023)
-расчет по Акту 115626,75 рублей
(14.07.2023)

	
	Закодировать под нацпроект 500 000 рублей - местный бюджет на текущий ремонт спортивного зала в МБОУ Токаревской СОШ №1
	
	
	

	Национальный проект «Образование» федеральный проект «Современная школа»

	Открытие «Точки роста» на базе филиала МБОУ Токарёвской СОШ №2 в д. Чичерино
	Стоимость проекта 2 000 000,0 рублей средств местного бюджета  на текущий ремонт и приобретение мебели. Сметная документация разработана.
Передача оборудования из средств обл. бюджета на сумму 500 000 рублей до 1 сентября 2023 г.
	Контрактование 80,5% 
или  1609973,2 рублей 
(от 2000000 рублей)

	Исполнение  56,0% или 900963,2 рублей, 
в том числе
	Касса 56% (от контрактования)
или 900963,2 рублей

	
	
	Договор от 15.03.2023 на 432307 рублей с ИП Дорофеев Руслан Олегович (Мордово) на приобретение материала
	Исполнено 100%
Поставлены материалы для ремонта на 432307 рублей
	Касса 100%
Перечислено 432307 рублей 23.03.2023 г.

	
	
	Договор от 28.03.2023  на сумму 191350 рублей с ООО «Современные решения» на поставку мебели 
	Исполнение 0%
Срок исполнения с даты заключения до 20.08.2023
(после ремонта в июле)
	Касса 0%
Без аванса

	
	
	Договор от 29.03.2023  на сумму 257160 рублей с ООО «Современные решения» на поставку мебели
	Исполнение 0%
Срок исполнения с даты заключения до 20.08.2023
(после ремонта в июле)
	Касса 0%
Без аванса

	
	
	Договор от 07.04.2023 на сумму 50200 рублей с ИП Кудимова О.А. на брендирование Точки роста
	Исполнение 0%
Срок исполнения с 15.07.2023 по 31.07.2023 (после ремонта в июле) в среду 
	Касса 0%
Без аванса

	
	
	Договоры от июня 2023 на 157613,2 рублей с ИП Дорофеев Руслан Олегович (Мордово) на приобретение материала
	Исполнено 100%
Поставлены материалы для ремонта 
	Касса 100%
Перечислено 157613,2 рублей в июне

	
	
	 Договор от 03.04.2023 на сумму 356043 рубля (311043 рублей было + допсоглашение на непредвиденные работы на сумму 45000 рублей)  с ИП Подгорный на ремонт помещения
	Исполнение 87,4%
Срок исполнения с 01.05.2023 по 30.06.2023
Техническое исполнение 100% 
Осталось сделать  магнитно-грифельное покрыти
	Касса 87,4%
Без аванса
 -оплата по основному договору 311043 рублей (13.07.2023)

	
	
	Договор от 01.06.202 на перенос теплового счетчика (Лукашин)  на 89 000 рублей.
	Исполнение 0%
Счетчик перенесен


	Касса 0%
Без аванса

	
	
	Договор от 04.07.2023 с «Марио» на закупку мебели ориентировочно 76300 рублей.
	Исполнение 0%
Планируется 4 встраиваемых шкафа, доставка в августе
	Касса 0%
Без аванса

	Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

	1.Благоустройство дворовой территории по адресу:  р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38.
	По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе  2023 г. 
-фед. бюджет 1 169,8тыс. руб., 
-обл. бюджет 23,9 тыс.   руб., 
-местн. бюджет 1,2 тыс.  руб., 

	Контрактование 100%  или
2 349 079,0 рублей
Контракт от 14.11.2022 г.  на сумму 2 349 079,0 рублей  года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч. 
Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.


Цена 2 этапа (2024 год) 1 154 177,4 руб.  
	Исполнение 0% 
Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.
Допсоглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 г
Техническое исполнение  100% 
Ведется приемка работ
	Касса 0% 
Аванс не предусмотрен

	2.Благоустройство общественной территории Парка в р.п. Токаревка
	Сумма лимитов на 2023 год 59149,57 рублей в том числе:
-фед. бюджет 57,9 тыс. руб., 
-обл. бюджет   1,1 тыс. руб., 
-местн. Бюджет 0,1 тыс.  руб., 
  
	Контрактование 100%  или  59 149,57 рублей
Договор 165 от  30.11.2022 г. на сумму 59 149,57 рублей на изготовление изгороди с ИП Завьяловым П.А  
	Исполнение 0%
Начало работ с 01.04.2023 по 30.06.2023 г. Допсоглашение от 30.06.2023 на продление срока до 31.08.2023 г
Техническое исполнение 50%
	Касса 0%
Аванс не предусмотрен

	
Программа «Комплексное развитие сельских территорий»

	1.Капитальный ремонт системы водоотведения в р.п. Токаревка 
	Стоимость проекта 32 313 837,0 рублей, в том числе:
-фед. бюджет  30 900 900 руб., 
-обл. бюджет 630 620  руб., 
-местн. бюджет 32 317  руб., 
-в/б средства 750 000  руб. 
ПСД разработана, пройдена госэкспертиза.

	Контрактование 100% на сумму 31301564,05 рублей (от действующих лимитов)

Муниципальный контракт от 14.02.2023г.  на сумму 30645745,11 руб. (24 170 750,11 рублей проторговано + допсоглашение от 03.05.2023 г. к контракту на сумму 6474995,0 рублей за счет экономии) с ООО «Тамбовспецстрой» 

Договор от 23.03.2023 на 655818,94 рублей (517 254,05 рублей + Допсоглашение от 04.05.2023 на 138564,89 рублей из экономии) на стройконтроль с ООО «Технадзор» (Рязань) 

На сумму 1 012 272,95 рублей заключено доплоглашение на дополнитеьные работы и стройконтроль, но в июле лимиты сняты.
	Исполнение 56,6% или 17707523,2 рублей
Срок исполнения с 01.04.2023 по 30.09.2023
Техническое исполнение общее 40%, 
в том числе:
 -по прокладке труб (из  7640,4 м труб уложено 7465 м) - 97,7%;
[bookmark: _GoBack]-по КНС (закупили оборудование, произведен демонтаж старого обслуживающего здания, сделана бетонная стяжка под КНС) -  23%.
	Касса 79,7% или
24958750,58 руб., 
в том числе:

-аванс 7251227,38 рублей (март)

-по Актам за принятые  работы:
-9 976595,23 рублей
(26.05.2023)

-7026185,56 рублей
(07.07.2023)

-704742,41 рублей
(оплата 18.07.2023)

	2.Создание и обустройство общественной территории Сквер в р.п. Токаревка по пр. Революции у дома №1. 
	Стоимость проекта 2 313 570,47 руб., в т. ч 
-фед. бюджет 1 286 011,76 руб., 
-обл. бюджет 26 245,14 руб., 
-мест. бюджет 1 313,57  руб., 
-в/б средства 750 000,00 руб.
- доп. финансирование из м/б 250000,0 руб.

Из общей стоимости проекта:
- в денежном выражении 2163570,47 рублей
  - трудовое участие 150 000 рублей 
	Контрактование 100% или 2 163 570,47  рублей 
(в денежном выражении)
в том числе:

	Исполнено на 95,3% или на   2062709,76  рублей 
Техническое исполнение (общее) - 98%
в том числе:
	Касса 95,3% или 2062709 рублей 76 копеек

в том числе

	
	
	Договоры  с ООО «Эд-Эм» от 27.01.2023 г.  на 567 527,8 рублей и от 10.02.2023 г. на 199 953,96 рублей на укладку плитки. 
	Исполнение 100%
Срок исполнения с 01.04.2023 по 30.08.2023 г.;

	Касса 100% или 767481,76 рублей


	
	
	Договоры с ООО «Феникс»  от 13.02.2023 на 112000,0 рублей и 397 030,0 рублей на поставку плитки. 
	Исполнение 100%
Срок исполнения с 13.02.2023 по 30.04.2023 гг.;
Все закуплено, поставка после полной оплаты 
	Касса 100% 
Перечислено  17.03.2023 в размере 509030,00 рублей

	
	
	Договор с ООО «ТГ Логистик» от 13.02.2023 г. на 118 400 рублей на поставку отсева гранитного. 
	Исполнение 100%
Срок исполнения с 13.02.2023 по 31.12.2023 г;

	Касса 100% 
Перечислено 21.03.2023 

	
	
	Договор с ИП Чехова  от 13.02.2023 на 411 125,00 рублей на поставку фонарей и электроматериалов. 
	Исполнение 100%
Срок исполнения с 13.02.2023 по 11.05.2023 гг.;

	Касса 100% 
Перечислено  17.03.2023 

	
	
	Договор с МУП «Авангард»  от 13.02.2023 г. на 357533,71 рублей на благоустройство территории.
	Исполнение 71,8%
Срок исполнения с 13.02.2023 по 30.08.2023 гг.
Произведено спиливание деревьев и выкорчевка
Техническое исполнение 88% 
Осталось установить фонари и лавочки. Все имеется в наличии.
	Касса 71,8% 
Аванс не предусмотрен
Перечислено в июне 256 673 рубля 

	
	
	Средства  на сумму 150 000 рублей являются трудовым участием 
- юр. лица на сумму 100000 рублей в виде предоставления техники;
- граждане на сумму 40000,0 рублей
- волонтеры на сумму 10000 рублей
	
	

	


Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»

	Текущий ремонт автодорог 
	Стоимость проекта 
24 610 410,41 рублей, 
в том числе:
-обл. бюджет 24585800,0  руб., 
-местн. бюджет 24610,41  руб., 

Проектная документация изготовлена администрацией поселкового округа на ремонт дорог в асфальте по  ул.  Островского, Связистов, Миронова, съезд по ул. Мира в р.п. Токаревка и ул. Дружбы в д. Старогрязное. Всего 2,87 км
	Контрактование 100% или 24 610 410,41рублей

Муниципальный контракт от 03.04.2023 г.   на сумму 20 001 794,55 рублей с ООО «Спецдортех» г. Воронеж 
Остаток средств (экономия): 4 608 615,86 рублей законтрактован 6 прямыми договорами с ООО «Спецдортех» г. Воронеж

Стройконтроль (Лямин) за средства местного бюджета
	Исполнение 0%

Срок исполнения: с даты подписания по 30.06.2023
Допсоглашение от 30.06.2023 на  продление срока по 14.07.2023 г
Техническое исполнение 100%
Осталось установить дорожные знаки, частично благоустроить обочины.
Документы для приемки работ, подписанные стройконтролем, еще не представлены

	Касса 0% 

Аванс не предусмотрен


	
Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ 6,8 ТЫС. КВ. М)

	ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного  жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со  спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка) 
	Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия. 
ПСД разработана.
Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно. 
	Планируемое начало строительства объекта май-июнь 2023 года. 
Ввод в эксплуатацию – 1 квартал 2024 года.
Получено разрешение на строительство.
Работы не начаты.
	Введено всего 1425 кв.м ИЖС (21% от плана) 

- январь  548 кв.м;
- февраль 244 кв.м
- март 168 кв.м
- апрель 162 кв.м
- май 90 кв.м
- июнь 213 кв. м

	

	Проведены аукционы (право аренды) на 32 земельных участка из них:

Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключение договоров 03.04.2023 г.):
Лысиков Виталий Юрьевич 1 участок
Лысиков Александр Юрьевич 1 участок
Лысиков Юрий Васильевич 1 участок
Ассир Валли Мохаммад Нассер 10 участков
Пресняков Александр Алексеевич 1 участок
Сафронов Дмитрий Александрович 1 участок

Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17  участков, (заключение договоров 11.04.2023 на 10 участков)
Ананьев Дмитрий Федорович 1 участок  -    начато строительство
Михалев Михаил Владимирович 1 участок  -  начато строительство
Уткина Ирина Сергеевна 2 участка
Мурылева Наталья Алексеевна 3 участка
Папикян Артем Аркадьевич 3 участка

Не реализованы по результатам аукционов 7 участков.


	Поставлены  29.03.2023 года  на кадастровый учет 58 земельных участков:
- 56 участков -  для дальнейшего предоставления под ИЖС (условия: аренда на срок 20 лет, приступить к использованию в течение 3-х лет).
- 2 участка – под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка) 
Документация по проведению аукционов на предоставление участков под ИЖС. (+7 не реализованных участков) в стадии завершения. 
Планируемая дата Извещения о проведении  аукциона на 63 участка –  с 20 июля 2023 года (поэтапно). 

Обратилось на 11.07.2023:
- 1 человек на 3 участка в собственность 
- 5 человек на 6 участков в аренду
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