



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Токаревского района Тамбовской области

В.Н. Айдаров

**План выполнения контрольных точек и мероприятий национальных проектов на 2022 год, реализуемых на территории Токаревского района Тамбовской области**

№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Ответственный за исполнение
<b>Национальный проект "Образование"</b>				
<b>Региональный проект "Современная школа"</b>				
1	1.2.17.	Контрольная точка "Подготовлена информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»"	30.06.2022	Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
2	1.2.18	Контрольная точка "Подготовлен реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»"	25.08.2022	Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
3	1.2.19	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	25.08.2022	Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
4	1.2.20	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»"	25.08.2022	Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
5	1.2.21	Контрольная точка "Начало работы Центров «Точка роста»"	15.09.2022	Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова

№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Ответственный за исполнение
6	1.2.22	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	01.10.2022	Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
7	1.2.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»"	25.12.2022	Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
8	1.2.24	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)"	25.12.2022	Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
9	1.2.25	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»"	25.12.2022	Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
<b>Региональный проект "Цифровая образовательная среда"</b>				
10	1.1.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	15.02.2022	Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
11	1.1.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	01.04.2022	Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова

№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Ответственный за исполнение
12	1.1.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	01.06.2022	Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
13	1.1.23	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	01.07.2022	Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
14	1.1.27	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	01.10.2022	Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
15	1.1.29	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	25.12.2022	Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
<b>Региональный проект "Патриотическое воспитание"</b>				
16	1.1.11.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" (Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания)	30.06.2022	Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
17	1.1.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" (Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году)	26.12.2022	Заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>				
<b>Региональный проект "Жилье"</b>				
1.1 Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»				
18	1.1.12	Документ разработан	31.12.2022	Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков
19	1.1.13	Документ утвержден (подписан)	31.12.2022	Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков
20	1.1.14	Документ опубликован	31.12.2022	Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков
21	1.1.15	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»	31.12.2022	Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков
22	1.1.16	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями»	31.12.2022	Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков
<b>Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"</b>				
1.1 Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами				
23	1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.12.2022	Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков Глава администрации Токаревского поселкового округа Н.С. Федотов
24	1.1.3	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	01.12.2022	Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков Глава администрации Токаревского поселкового округа Н.С. Федотов
1.2 Результат "Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"				
25	1.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.12.2022	Глава администрации Токаревского поселкового округа Н.С. Федотов
1.7 Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий"				



№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Ответственный за исполнение
26	1.7.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.12.2022	Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков Глава администрации Токарёвского поселкового округа Н.С. Федотов
27	1.7.2.	Контрольная точка ""Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий"	01.12.2022	Первый заместитель главы администрации района А.В. Жуков Глава администрации Токарёвского поселкового округа Н.С. Федотов

Заместитель главы администрации района



И.Г. Вяткина