

ПРОТОКОЛ №10

заседания муниципального штаба по реализации национальных проектов
при главе Токаревского района Тамбовской области

03.10.2022

р.п. Токаревка

Председательствовал – В.Н. Айдаров, глава Токаревского района Тамбовской области;

Секретарь – М.А. Чеклова, начальник отдела по экономике администрации района, руководитель муниципального проектного офиса по реализации национальных проектов на территории Токаревского района.

Присутствовали:

Жуков А.В. – первый заместитель главы администрации района, председатель проектного комитета по реализации на территории Токаревского района национального проекта «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Вяткина И. Г. - заместитель главы администрации района, ответственный за реализацию приоритетных национальных проектов на территории Токаревского района;

Гридасова Л. В. - заместитель главы администрации района, председатель проектных комитетов по реализации на территории Токаревского района национальных проектов: «Образование», «Демография», «Культура»;

Насакина А.И. – начальник отдела образования, заместитель председателя проектных комитетов по реализации на территории Токаревского района национальных проектов: «Образование», «Демография», «Культура»;

Бабайцева Д.В. – заведующий МБУК «Центральная библиотека Токаревского района», член проектного комитета по реализации на территории Токаревского района национального проекта «Культура»;

Родионова Л.А. - заместитель главы администрации района, начальник финансового отдела администрации района;

Панина В.А. – начальник отдела сельского хозяйства администрации района, член проектного комитета по реализации на территории Токаревского района национального проекта «Экология».

Федотов Н.С. – глава администрации Токаревского поселкового округа, ответственный за реализации на территории р.п. Токаревка национального проекта «Жилье и городская среда».

Повестка дня:

О ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Токаревского района за январь - сентябрь 2022 года.

С информацией по повестке заседания выступила Вяткина И. Г. - заместитель главы администрации района, ответственный за реализацию приоритетных национальных проектов на территории Токарёвского района.

По вводу жилья до района доведен показатель 7240 кв. м.

Выявлено на регистрацию всего : 3050,1 кв.м, из них строительство: 1439,6 кв.м и реконструкция 1610,5 кв. м .

Проанализировано 317 объектов, на которые ОМСУ с 2011 года были выданы разрешения на строительство или реконструкцию, выявлено мониторингом 19 объектов без разрешения (самострой), а также 56 предоставленных земельных участков многодетным семьям для строительства.

на 01.09.2022 — 495 кв.м.

на 01.10.2022 — 729,4 кв.м (+234,4 кв м за сентябрь)

Планируется еще зарегистрировать на конец октября (потеряшки от сбоя программы) - 158,2 кв. м (Ибрагимова, Дрожин и Капранова)

Прогноз на 01.11.2022 г. - 2223,2 кв. м или 30,7% от плана 7240 кв. м.

Прогноз на 01.12.2022 г. - 2727,1 кв. м (+503,9 кв м) или 37,7% от плана 7240 кв. м.

Завершена реализация национального проекта «Жилье» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по обустройству Парка в р.п. Токарёвка на сумму 0,2 млн. рублей и благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по ул. 40 лет Октября, д. 38,40,42,44 – 1,1 млн. рублей.

В срок до 01.01.2023 планируется достижение доведенных целевых показателей в рамках реализации мероприятий Атласа участия в нацпроектах муниципальных образований области

Все средства контрактуются по графику, сроки исполнения работ своевременны.

По итогам заседания муниципального штаба по реализации национальных проектов главой района В.Н. Айдаровым даны соответствующие поручения:


1. Гридасовой Л.В. - заместителю главы администрации Токарёвского района, курирующему вопросы реализации на территории Токарёвского района национального проекта «Образование» взять на контроль исполнение показателей.

2. Вяткиной И. Г. - заместителю главы администрации района, ответственному за реализацию приоритетных национальных проектов на территории Токарёвского района осуществить контроль за кассовым исполнением договоров по реализации проекта «Жильё и городская среда».

Председательствующий

 В.Н. Айдаров

Секретарь

 М.А. Чеклова