

ПРОТОКОЛ №13

заседания муниципального штаба по реализации национальных проектов
при главе Токаревского района Тамбовской области

29.12.2022

р.п. Токаревка

Председательствовал – В.Н. Айдаров, глава Токаревского района Тамбовской области;

Секретарь – М.А. Чеклова, начальник отдела по экономике администрации района, руководитель муниципального проектного офиса по реализации национальных проектов на территории Токаревского района.

Присутствовали:

Жуков А.В. – первый заместитель главы администрации района, председатель проектного комитета по реализации на территории Токаревского района национального проекта «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Вяткина И. Г. - заместитель главы администрации района, ответственный за реализацию приоритетных национальных проектов на территории Токаревского района;

Гридасова Л. В. - заместитель главы администрации района, председатель проектных комитетов по реализации на территории Токаревского района национальных проектов: «Образование», «Демография», «Культура»;

Насакина А.И. – начальник отдела образования, заместитель председателя проектных комитетов по реализации на территории Токаревского района национальных проектов: «Образование», «Демография», «Культура»;

Родионова Л.А. - заместитель главы администрации района, начальник финансового отдела администрации района;

Панина В.А. – начальник отдела сельского хозяйства администрации района, член проектного комитета по реализации на территории Токаревского района национального проекта «Экология».

Федотов Н.С. – глава администрации Токаревского поселкового округа, ответственный за реализации на территории р.п. Токаревка национального проекта «Жилье и городская среда».

Повестка дня:

1. О статусе по контрактованию лимитов в рамках национальных проектов на 2023 год.
2. О ситуации на объектах капитального строительства (реконструкции) национальных и федеральных проектов, находящихся в зоне риска.

С информацией по первому вопросу выступила Вяткина И. Г. - заместитель главы администрации района, ответственный за реализацию приоритетных национальных проектов на территории Токаревского района.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выделено на 2023-2024 годы финансирование 2 450 091,17 рублей, в том числе

-2023 год – 1 254 051,17 рублей;

- 2024 год – 1 196 040,0 рублей.

Законтрактовано в ноябре 2022 года *2 349 079,0 рублей или 97,3%*. В том числе по реализуемым мероприятиям:

1. Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38

Заключен контракт на сумму 2349079,0 рублей 14.11.2022 года с ИП Плужников Игорь Александрович (Бокино). Экономия от торгов составила 85 201,0 рубль.

2. Благоустройство общественной территории Парка в р.п. Токаревка

На сумму 101 012,17 рублей (в том числе 15811,17 рублей остаток лимитов 2023 года и 85201,0 рубль экономия от торгов по благоустройству дворовой территории) заключен 30.11.2022 года прямой договор на исполнение работ по изготовлению изгороди в 2023 году с ИП Завьяловым П.А.

На 2024 год по мероприятию финансовые средства отсутствуют.

По национальному проекту «Образование» :

1. федеральный проект «Успех каждого ребенка»:

Осуществить текущий ремонт спортивного зала в МБОУ Токаревской СОШ №1 с общим финансированием (лимиты 2023 года) 2 513 099,83 рублей (в том числе:

- 2 460 375,0 фед. бюджет;

- 50 211,73 обл. бюджет;

-2 513,10 мест. бюджет.

Данные средства будут направлены на ремонт, приобретение оборудования и плоскостное сооружение. ПСД подготовлена управлением образования и науки Тамбовской области.

Торги объявлены 12.12.2022 года на сумму 2 350 000,00 рублей. Заказчик – ТСОШ №1. Подано 12 заявок. Планируемая дата заключения контракта – январь 2023 года.

С информацией по второму вопросу выступила Вяткина И. Г. - заместитель главы администрации района, ответственный за реализацию приоритетных национальных проектов на территории Токаревского района.

Объекты, находящиеся в зоне риска, отсутствуют.

На 2022 год до Администрации Токаревского района доведены лимиты бюджетных обязательств на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Токарёвка - Сергиевка на участке км 15+200 - км 22+500:

- в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 145 697,19 тыс. рублей

- в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» в сумме 7 610,41 тыс. рублей.

06.06.2022 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Токарёвка - Сергиевка на участке км 15+200 - км 22+500, Токарёвский район Тамбовской области с ООО «РЕАЛ-МАКС» (далее – Подрядчик) на сумму 142 416,70 тыс. рублей (далее – Контракт). Дата окончания работ по Контракту 01.10.2022 год.

По результатам сложившейся во время торгов экономии в сумме 10 884,3 тыс. рублей 30.09.2022 г заключено допсоглашение на увеличение объема работ и соответственно цены контракта. Цена контракта составила 153 300,0 тыс. рублей, протяженность ремонтируемого участка 7,9 км.

В связи с отсутствием финансирования из федерального и регионального бюджетов, по соглашению сторон, срок выполнения работ по контракту продлен до 01.11.2022.

21 октября текущего года Заказчиком произведена оплата аванса и выполненных работ по 1 этапу, 26 октября оплата выполненных работ по 2 этапу в общей сумме 95 118,9 тыс. рублей или 62% от цены контракта.

На 25.11.2022 год Подрядчиком представлены документы о завершении работ по 3 и 4 этапам. Все работы исполнены и приняты, кассовое освоение 100%:

- приемка 3 этапа состоялась 07.12.2022 года с последующей оплатой в сумме 8 444 868,63 рублей 08.12.2022 года.

- приемка 4 этапа состоялась 07.12.2022 года с последующей оплатой в сумме 42 133 437,68 рублей 08.12.2022 года и 7 602 812,80 (областной бюджет) 09.12.2022 года.

По итогам заседания муниципального штаба по реализации национальных проектов главой района В.Н. Айдаровым даны соответствующие поручения:


1. Гридасовой Л.В. - заместителю главы администрации Токаревского района, курирующему вопросы реализации на территории Токаревского района национального проекта «Образование» взять на контроль контрактование по ремонту спортзала ТСШ№1.

2. Вяткиной И. Г. - заместителю главы администрации района, ответственному за реализацию приоритетных национальных проектов на территории Токаревского района осуществить мониторинг исполнения нацпроектов за 2022 год и представить информацию Главе района в срок до 15.01.2023 года.

Председательствующий

 В.Н. Айдаров

Секретарь

 М.А. Чеклова