

Администрирование национальных проектов
Администрацией Токаревского района Тамбовской области
за 2023 год

| № п/п | Сведения о выполнении подкритериев | Периодичность мониторинга |
|---|---|---|
| Наличие организационных структур (Организационный штаб, рабочая группа при главе муниципального образования) | | |
| | Штаб по реализации приоритетных национальных и региональных проектов на территории Токаревского района Тамбовской области (распоряжение 59-р от 23.03.2020) | Не реже двух раз в месяц |
| Наличие графика контрактования, кассового освоения и реестра контрольных точек в рамках реализации национальных проектов, утвержденные главой муниципального образования | | |
| | График контрактования | Постоянно |
| | График кассового освоения средств | Постоянно |
| | Реестр контрольных точек | Постоянно |
| Наличие актуальной информации на официальном сайте администрации муниципального образования (размещение протоколов, графиков, нормативно-правовых актов) | | |
| | Протоколы Штаба | Размещены (ежемесячно) |
| | График контрактования | Размещен (обновление по мере исполнения и внесения изменений) |
| | График кассового освоения средств | Размещен (обновление по мере исполнения и внесения изменений) |
| | График брендирования объектов | Размещен (обновление по мере исполнения и внесения изменений) |
| | Дорожная карта по исполнению нацпроектов | Размещена |
| | Нормативно-правовые акты | Размещены |
| Своевременность мониторинга графиков контрактования, кассового освоения и контрольных точек | | |
| | График контрактования | Еженедельно |
| | График кассового освоения средств | Еженедельно |
| | Реестр контрольных точек | Еженедельно |

Заместитель главы администрации района



И.Г. Вяткина