



УТВЕРЖДАЮ
Глава Токаревского
муниципального округа
В.Н. Айдаров
«25» декабря 2023 года

Исполнение Дорожной карты
по достижению критериев оценки эффективности реализации национальных проектов
на территории Токаревского муниципального округа Тамбовской области за 2023 год

№ п/п	Наименование критерия оценки эффективности реализации национальных проектов	Мероприятия по достижению критерия оценки	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Информация об исполнении
1	Брендирование объектов	1.Определение объектов по организации работы по размещению компонентов единого визуального стиля при реализации национальных проектов	Февраль 2023 года	Заместитель главы администрации района И.Г. Вяткина	Исполнено 1.По нацпроекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»: -Дворовая территория (территория многоквартирных жилых домов по адресу:р.п. Токарёвка, ул. Н. Островского, д. 36-38) -Общественная территория (территория Парк в р.п. Токаревка, по пр. Революции, слева от дома 4) 2.По нацпроекту «Образование»: -федерального проекта «Современная школа» «Точка роста» в филиале Токаревской средней школы №2 в с. Чичерино; - федерального проекта «Успех

№ п/п	Наименование критерия оценки эффективности реализации национальных проектов	Мероприятия по достижению критерия оценки	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Информация об исполнении
					каждого ребенка» спортивный зал Токаревской средней школы №1.
		2. Направление в управление организации проектной деятельности администрации области перечня объектов, при оформлении которых будут использоваться компоненты единого визуального стиля, для включения План по брендированию	Апрель 2023 года	Заместитель главы администрации района И.Г. Вяткина	Исполнено 1. Благоустройство дворовой территории – сентябрь 2023 года; 2. Благоустройство общественного пространства – сентябрь 2023 года; 3. Центр образования «Точка роста» Филиал МБОУ Токаревской СОШ №2 в с. Чичерино – август 2023 года; 4. Спортивный зал МБОУ Токаревской СОШ №1 в р.п. Токаревка – август 2023 года
		3. Соблюдение правил брендбука и согласование макетов с АНО «Национальные приоритеты» через управление организации проектной деятельности администрации области	Июнь 2023 года	Глава администрации Токаревского поселкового округа Федотов Н.С. Заместитель главы администрации района Гридасова Л.В.	Исполнено
	4. Размещение компонентов единого визуального стиля при реализации		Согласно Плана по брендированию	Глава администрации Токаревского поселкового округа Федотов Н.С.	Исполнено в августе и сентябре 2023 года

№ п/п	Наименование критерия оценки эффективности реализации национальных проектов	Мероприятия по достижению критерия оценки	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Информация об исполнении
		национальных проектов		Заместитель главы администрации района Гридасова Л.В.	
		5. Направление информации о размещении компонентов единого визуального стиля при реализации национальных проектов	По запросу управления организации проектной деятельности администрации области	Заместитель главы администрации района Вяткина И.Г.	Исполнено
2	Кассовое освоение	1. Заключение контрактов (договоров) на освоение бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов	После заключения Соглашения с ГРБС, до 01.05.2023 года	Заместитель главы администрации района Вяткина И.Г. Глава администрации Токаревского поселкового округа Федотов Н.С. Заместитель главы администрации района Гридасова Л.В.	Исполнено
	2. Предусматривать деление на этапы выполнение работ (поставку товаров) при подготовке конкурсной документации		До 01.05.2023 г	Заместитель главы администрации района Вяткина И.Г. Глава администрации Токаревского поселкового округа Федотов Н.С. Заместитель главы администрации района Гридасова Л.В.	Исполнено

№ п/п	Наименование критерия оценки эффективности реализации национальных проектов	Мероприятия по достижению критерия оценки	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Информация об исполнении
		3. Предусматривать авансирование при подготовке конкурсной документации на выполнения работ (поставке товаров)	До 01.05.2023 года	Заместитель главы администрации района Вяткина И.Г. Глава администрации Токаревского поселкового округа Федотов Н.С. Заместитель главы администрации района Гридасова Л.В.	Исполнено
		4.Разработка и утверждение графика платежей по заключенным контрактам (договорам)	Май 2023 года	Заместитель главы администрации района Вяткина И.Г. Глава администрации Токаревского поселкового округа Федотов Н.С. Заместитель главы администрации района Гридасова Л.В.	Исполнено
		5.Осуществление мониторинга отклонений кассовых расходов от утвержденного графика	Еженедельно	Заместитель главы администрации района Вяткина И.Г.	Исполнено
3	Объем средств на 1000 человек населения муниципального образования	Направление заявок с приложением ПСД (локальных смет) для включения в направления с финансированием	В установленные сроки для подачи заявок	Заместитель главы администрации района Гридасова Л.В.; Первый заместитель главы администрации Жуков А.В.	Исполнено по мере формирования заявочной документации с приложением ПСД

№ п/п	Наименование критерия оценки эффективности реализации национальных проектов	Мероприятия по достижению критерия оценки	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Информация об исполнении
4	Объем местных бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль бюджета области	1. Осуществление софинансирование из бюджета района к выделенным на реализацию нацпроектов бюджетным средствам 2. Направление средств бюджета района по целевым статьям на реализацию нацпроектов	В течение 2023 года	Глава администрации Токаревского поселкового округа Федотов Н.С. Заместитель главы администрации района Родионова Л.А.	Исполнено по нацпроекту «Образование» и «Жилье и городская среда»
			При формировании бюджета	Заместитель главы администрации района Родионова Л.А.	Исполнено по нацпроекту «Образование» и «Жилье и городская среда»
		3. Привлечение внебюджетных источников финансирования (спонсорской помощи) к выделенным на реализацию нацпроектов бюджетным средствам	В течение 2023 года	Заместитель главы администрации района Родионова Л.А.	Исполнено по нацпроекту «Образование»
5	Количество региональных проектов	Подача заявок с приложением ПСД (локальных смет) и других документов для включения в	В течение 2023 года, согласно сроков подачи заявок	Заместитель главы администрации района Гридасова Л.В.; Первый заместитель главы администрации	Исполнено Направлены заявки для включения в 2024 году: -в нацпроект «Культура» федерального проекта

№ п/п	Наименование критерия оценки эффективности реализации национальных проектов	Мероприятия по достижению критерия оценки	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Информация об исполнении
		региональные проекты		Жуков А.В.	«Культурная среда» на оборудовании детской модельной библиотеки на базе Центральной районной библиотеки; -в нацпроект «Культура» федерального проекта «Культурная среда» на капитальный ремонт фасада здания КДЦ; -в нацпроект «Жилье» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству дворовой и общественной территории в р.п. Токаревка
6	Качество администрирования	1. Утверждение перечня контрольных точек и мероприятий национальных проектов с участием района на 2022 год 2. Мониторинг отклонений по контрольным точкам при реализации региональных проектов в Токаревском районе.	Февраль 2023 года	Заместитель главы администрации района Вяткина И.Г.	Исполнено
			Еженедельно	Заместитель главы администрации района Вяткина И.Г.	Исполнено

№ п/п	Наименование критерия оценки эффективности реализации национальных проектов	Мероприятия по достижению критерия оценки	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Информация об исполнении
7	Количество инфоповодов	3. Рассмотрение исполнения реализации нацпроектов на заседаниях муниципального Штаба по реализации нацпроектов Размещение инфоповодов в СРК	Ежемесячно Ежемесячно, не менее 5 инфоповодов в месяц	Заместитель главы администрации района Вяткина И.Г. Заместитель главы администрации района Вяткина И.Г. Консультант по работе со СМИ администрации района Фролова Т.В.	Исполнено Опубликовано 13 протоколов на сайте в разделе «Национальные проекты» Исполнено
8	Удовлетворенность жителей социально-экономической ситуацией	1. Проведение выездных встреч главы района с населением района по проблемным вопросам 2. Информирование населения района о планируемых к реализации нацпроектах, в том числе через СМИ и соцсети	В течение 2023 года В течение 2023 года	Управляющий делами администрации района Ананьева Т.И. Главы сельсоветов; Консультант по работе со СМИ администрации района Фролова Т.В.	Исполнено Исполнено
	3. Информирование населения Токаревского района о выполнении		В течение 2023 года	Главы сельсоветов; Консультант по работе со СМИ администрации района	Исполнено

№ п/п	Наименование критерия оценки эффективности реализации национальных проектов	Мероприятия по достижению критерия оценки	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Информация об исполнении
9	Достижение целевых показателей национальных проектов	нацпроектов, в том числе через СМИ и соцсети Достижение целевых показателей в рамках реализации мероприятий Атласа участия в нацпроектах муниципальных образований области	В течение 2023 года	Фролова Т.В. Заместитель главы администрации района Вяткина И.Г.	Исполнено

Заместитель главы администрации района



И.Г. Вяткина