

Утверждаю:
 Глава Токаревского муниципального округа
 Р. Н. Айдаров
 22 декабря 2023 г.



ИСПОЛНЕНИЕ

РЕЕСТРА КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, РЕЛИЗУЕМЫХ В ТОКАРЕВСКОМ РАЙОНЕ В 2023 ГОДУ

№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата исполнения	Ответственный за исполнение	Фактическая дата исполнения
Национальный проект «Образование»					
Региональный проект «Современная школа»					
1.2		Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»			
1	1.2.33	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	28.02.2023	Отдел образования администрации района	30.01.2023
2	1.2.34	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	07.04.2023	Отдел образования администрации района	29.03.2023
3	1.2.35	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры "Точка роста""	30.06.2023	Отдел образования администрации района	30.06.2023
4	1.2.36	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	07.07.2023	Отдел образования администрации района	01.07.2023

5	1.2.39	Контрольная точка "Начало работы Центров "Точка роста""	15.09.2023	Отдел образования администрации района Руководители образовательных организаций	01.09.2023
6	1.2.40	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)	06.10.2023	Отдел образования администрации района	01.10.2023
7	1.2.41	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста""	06.10.2023	Отдел образования администрации района	01.10.2023
8	1.2.43	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование""	31.12.2023	Отдел образования администрации района	25.12.2023
2.3	Результат «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»				
1	2.3.7	Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации»	21.02.2023	Отдел образования администрации района	01.02.2023
Региональный проект «Успех каждого ребёнка»					
1.3	Результат «В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом»				
1	1.3.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материальнотехнической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	29.02.2023	Отдел образования администрации района	02.02.2023
2	1.3.9	Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам	15.03.2023	Отдел образования администрации района	15.03.2023

		муниципальных образований в целях финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий"		Финансовый отдел	
3	1.3.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материальнотехнической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	30.04.2023	Отдел образования администрации района	01.04.2023
4	1.3.11	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"	01.05.2023	Руководители образовательных организаций	11.04.2023
5	1.3.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материальнотехнической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	30.06.2023	Отдел образования администрации района	30.06.2023
6	1.3.13	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"	01.08.2023	Отдел образования администрации района	01.08.2023
7	1.3.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	31.08.2023	Руководители образовательных организаций	22.08.2023
8	1.3.16	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружениях. Подписаны акты выполненных работ."	25.10.2023	Руководители образовательных организаций	25.08.2023
9	1.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	26.12.2023	Отдел образования администрации	28.11.2023

				района Финансовый отдел	
10	1.3.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающей информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии"	26.12.2023	Отдел образования администрации района	22.12.2023
11	1.3.22	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	26.12.2023	Отдел образования администрации района Руководители образовательных организаций	01.09.2023
1.4		Результат «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»»			
1	1.4.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.03.2023	Отдел образования администрации района	22.03.2023
2	1.4.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	30.04.2023	Отдел образования администрации района	30.04.2023
3	1.4.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	30.06.2023	Отдел образования администрации района	30.06.2023
4	1.4.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.08.2023	Отдел образования администрации района	31.08.2023
5	1.4.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.10.2023	Отдел образования администрации района	31.10.2023
6	1.4.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	26.12.2023	Отдел образования администрации района	25.12.2023

7	1.4.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023	Отдел образования администрации района	25.12.2023
8	1.4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	26.12.2023	Руководители образовательных организаций	25.12.2023
9	1.4.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	26.12.2023	Отдел образования администрации района	25.12.2023
1.6	Результат «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»				
1	1.6.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	28.02.2023	Отдел образования администрации района	14.02.2023
2	1.6.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	30.04.2023	Отдел образования администрации района	30.04.2023
3	1.6.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	30.06.2023	Отдел образования администрации района	30.06.2023
4	1.6.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	31.08.2023	Отдел образования администрации района	30.08.2023
5	1.6.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	31.10.2023	Отдел образования администрации района	31.10.2023
6	1.6.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	26.12.2023	Отдел образования администрации района	25.12.2023
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»					
1.1	Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»				
1	1.1.35	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	07.07.2023	Отдел образования администрации района	30.06.2023

2	1.1.36	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	25.08.2023	Руководители образовательных организаций	22.08.2023
3	1.1.40	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	28.12.2023	Отдел образования администрации района	25.12.2023
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»					
Результат «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»					
1	1.1.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	30.06.2023	Отдел образования администрации района	30.06.2023
2	1.1.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	31.10.2023	Отдел образования администрации района	31.10.2023
Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами»					
1	1.2.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.03.2023	Отдел образования администрации района	30.03.2023
2	1.2.15	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.06.2023	Отдел образования администрации района	30.06.2023
3	1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	30.09.2023	Отдел образования администрации района	30.09.2023
4	1.2.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.09.2023	Отдел образования администрации района	30.09.2023
5	1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023	Отдел образования администрации района	26.12.2023
6	1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	30.12.2023	Руководители образовательных организаций	30.12.2023

				организаций	
1.3	Результат «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»				
1	1.3.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	31.03.2023	Отдел образования администрации района	31.03.2023
2	1.3.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.06.2023	Отдел образования администрации района	30.06.2023
3	1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	30.09.2023	Отдел образования администрации района	30.09.2023
4	1.3.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.09.2023	Отдел образования администрации района	30.09.2023
5	1.3.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023	Отдел образования администрации района	26.12.2023
6	1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	15.04.2023	Руководители образовательных организаций	15.04.2023
1.4	Результат «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены символами Российской Федерации»				
1	1.4.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	31.01.2023	Отдел образования администрации района Финансовый отдел	31.01.2023
2	1.4.10	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	28.02.2023	Отдел образования администрации района	28.02.2023
3	1.4.11	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе"	28.04.2023	Отдел образования администрации	28.04.2023

		структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"		района	
4	1.4.12	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	30.06.2023	Отдел образования администрации района	30.06.2023
5	1.4.13	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	31.08.2023	Отдел образования администрации района	31.08.2023
6	1.4.14	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	31.10.2023	Отдел образования администрации района	31.10.2023
1.5		Результат «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»			
1	1.5.17	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	28.02.2023	Отдел образования администрации района Финансовый отдел	28.02.2023
2	1.5.25	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	17.04.2023	Отдел образования администрации района	17.04.2023
3	1.5.26	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.06.202	Отдел образования администрации района	15.06.202
4	1.5.8	Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	17.07.2023	Руководители образовательных организаций	17.07.2023
5	1.5.27	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.09.2023	Отдел образования администрации района	15.09.2023

6	1.5.28	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.11.2023	Отдел образования администрации района	15.11.2023
7	1.5.18	Созданы условия по привлечению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	29.12.2023	Отдел образования администрации района Руководители образовательных организаций	25.12.2023
Национальный проект «Культура»					
Региональный проект «Культурная среда»					
Результат «Оснащены оборудованием кинозалы Тамбовской области»					
1	8.1	Контрольная точка "Документ разработан"	30.06.2023		По результатам конкурсного отбора
2	8.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	30.09.2023		Конкурсный отбор не пройден
3	8.3	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	01.12.2023		Конкурсный отбор не пройден
4	8.4	Контрольная точка "Оборудование установлено"	01.12.2023		Конкурсный отбор не пройден
Региональный проект «Творческие люди»					
Результат «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры»					
1	1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	01.04.2023	Отдел культуры, спорта и туризма администрации района	01.04.2023
2	1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	30.04.2023	Финансовый отдел Отдел культуры, спорта и туризма администрации района	30.04.2023
Результат «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры»					
1	2.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	01.04.2023	Отдел культуры, спорта и туризма администрации района	01.04.2023

				Финансовый отдел	01.12.2023	01.12.2023
2	2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.12.2023			
Национальный проект «Жильё и городская среда»						
Региональный проект «Жильё»						
1	1.1	Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»				
	1.1.18	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	30.12.2023	Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района	30.12.2023	
2	1.1.19	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	30.12.2023	Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района	30.12.2023	
3	1.1.20	Документ разработан	30.12.2023	Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района	30.12.2023	
4	1.1.21	Документ утверждён (подписан)	30.12.2023	Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района	30.12.2023	
5	1.1.22	Документ опубликован	30.12.2023	Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района	30.12.2023	
6	1.1.23	Ввод жилья млн.кв.м., миллион квадратных метров	30.12.2023	Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района	30.12.2023	

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

1	1.1.8	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	01.12.2023	Администрация Токаревского поселкового округа	01.10.2023
2	2.3.13	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых, начиная с 2020 года, приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)	30.11.2023	Администрация Токаревского поселкового округа	07.11.2023

Заместитель главы администрации района



И.Г. Вяткина