



Утверждаю:  
Глава Токкаревского района  
В.Н. Айдаров  
2023 г.

РЕЕСТР КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,  
РЕЛИЗУЕМЫХ В ТОКАРЕВСКОМ РАЙОНЕ В 2023 ГОДУ

№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата исполнения	Ответственный за исполнение	Информация об исполнении
Региональный проект «Современная школа»					
1.2	1.2.33	Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»			
1	1.2.33	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	28.02.2023	Отдел образования администрации района	
2	1.2.34	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	07.04.2023	Отдел образования администрации района	
3	1.2.35	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых созданы Центры "Точка роста""	30.06.2023	Отдел образования администрации района	
4	1.2.36	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	07.07.2023	Отдел образования администрации района	
5	1.2.39	Контрольная точка "Начало работы Центров "Точка роста""	15.09.2023	Отдел образования администрации	

6	1.2.40	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)	06.10.2023	Отдел образования администрации района	Руководители образовательных организаций		
7	1.2.41	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста""	06.10.2023	Отдел образования администрации района			
8	1.2.43	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование""	31.12.2023	Отдел образования администрации района			
	2.3	<b>Результат «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»</b>					
1	2.3.7	Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации»	21.02.2023	Отдел образования администрации района			
<b>Региональный проект «Успех каждого ребёнка»</b>							
	1.3	<b>Результат «В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом»</b>					
1	1.3.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	29.02.2023	Отдел образования администрации района			
2	1.3.9	Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципалитетов образований в целях финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий"	15.03.2023	Отдел образования администрации района Финансовый отдел			



3	1.3.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	30.04.2023	Отдел образования администрации района	
4	1.3.11	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"	01.05.2023	Руководители образовательных организаций	
5	1.3.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	30.06.2023	Отдел образования администрации района	
6	1.3.13	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"	01.08.2023	Отдел образования администрации района	
7	1.3.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	31.08.2023	Руководители образовательных организаций	
8	1.3.16	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружениях. Подписаны акты выполненных работ."	25.10.2023	Руководители образовательных организаций	
9	1.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	26.12.2023	Отдел образования администрации района Финансовый отдел	

10	1.3.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии"	26.12.2023	Отдел образования администрации района	
11	1.3.22	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	26.12.2023	Отдел образования администрации района Руководители образовательных организаций	
1.4		<b>Результат «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»»</b>			
1	1.4.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.03.2023	Отдел образования администрации района	
2	1.4.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	30.04.2023	Отдел образования администрации района	
3	1.4.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	30.06.2023	Отдел образования администрации района	
4	1.4.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.08.2023	Отдел образования администрации района	
5	1.4.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.10.2023	Отдел образования администрации района	
6	1.4.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	26.12.2023	Отдел образования администрации района	
7	1.4.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023	Отдел образования администрации	



8	1.4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		26.12.2023	района Руководители образовательных организаций		
9	1.4.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		26.12.2023	Отдел образования администрации района		
	1.6	<b>Результат «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»</b>					
1	1.6.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"		28.02.2023	Отдел образования администрации района		
2	1.6.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"		30.04.2023	Отдел образования администрации района		
3	1.6.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"		30.06.2023	Отдел образования администрации района		
4	1.6.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"		31.08.2023	Отдел образования администрации района		
5	1.6.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"		31.10.2023	Отдел образования администрации района		
6	1.6.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"		26.12.2023	Отдел образования администрации района		
		<b>Региональный проект «Цифровая образовательная среда»</b>					
	1.1	<b>Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»</b>					
1	1.1.35	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"		07.07.2023	Отдел образования администрации района		
2	1.1.36	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"		25.08.2023	Руководители образовательных		

3	1.1.40	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	28.12.2023	Отдел образования администрации района			
<b>Региональный проект «Длительное социальное воспитание граждан Российской Федерации»</b>							
	1.1	<b>Результат «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»</b>					
1	1.1.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	30.06.2023	Отдел образования администрации района			
2	1.1.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	31.10.2023	Отдел образования администрации района			
	1.2	<b>Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патристическими проектами»</b>					
1	1.2.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.03.2023	Отдел образования администрации района			
2	1.2.15	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.06.2023	Отдел образования администрации района			
3	1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	30.09.2023	Отдел образования администрации района			
4	1.2.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.09.2023	Отдел образования администрации района			
5	1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023	Отдел образования администрации района			
6	1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	30.12.2023	Руководители образовательных организаций			



1.3	Результат «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»			
1	1.3.8 Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	31.03.2023	Отдел образования администрации района	
2	1.3.9 Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.06.2023	Отдел образования администрации района	
3	1.3.1 Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	30.09.2023	Отдел образования администрации района	
4	1.3.10 Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.09.2023	Отдел образования администрации района	
5	1.3.11 Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023	Отдел образования администрации района	
6	1.3.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	15.04.2023	Руководители образовательных организаций	
	1.4			Результат «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации»
1	1.4.9 Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	31.01.2023	Отдел образования администрации района Финансовый отдел	
2	1.4.10 Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	28.02.2023	Отдел образования администрации района	
3	1.4.11 Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	28.04.2023	Отдел образования администрации района	

4	1.4.12	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	30.06.2023	Отдел образования администрации района	
5	1.4.13	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	31.08.2023	Отдел образования администрации района	
6	1.4.14	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	31.10.2023	Отдел образования администрации района	
	1.5	<b>Результат «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»</b>			
1	1.5.17	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	28.02.2023	Отдел образования администрации района Финансовый отдел	
2	1.5.25	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	17.04.2023	Отдел образования администрации района	
3	1.5.26	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.06.2022	Отдел образования администрации района	
4	1.5.8	Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	17.07.2023	Руководители образовательных организаций	
5	1.5.27	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.09.2023	Отдел образования администрации района	
6	1.5.28	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.11.2023	Отдел образования администрации района	



7	1.5.18	Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	29.12.2023	Отдел образования администрации района Руководители образовательных организаций	
<b>Национальный проект «Культура»</b>					
<b>Региональный проект «Культурная среда»</b>					
8		<b>Результат «Оценены оборудованием кинозалы Тамбовской области»</b>			
1	8.1	Контрольная точка "Документ разработан"	30.06.2023	По результатам конкурсного отбора.	
2	8.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	30.09.2023	По результатам конкурсного отбора.	
3	8.3	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	01.12.2023	По результатам конкурсного отбора.	
4	8.4	Контрольная точка "Оборудование установлено"	01.12.2023	По результатам конкурсного отбора.	
<b>Региональный проект «Творческие люди»</b>					
1	1	<b>Результат «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры»</b>			
1	1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	01.04.2023	Отдел культуры, спорта и туризма администрации района	
2	1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	30.04.2023	Отдел культуры, спорта и туризма администрации района	
2	2	<b>Результат «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры»</b>			
1	2.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	01.04.2023	Отдел культуры, спорта и туризма администрации района	
2	2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.12.2023	Финансовый отдел	

Национальный проект «Жильё и городская среда»

Региональный проект «Жильё»

Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»

1.1					
1.1.18	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	30.12.2023	Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района		
1.1.19	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	30.12.2023	Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района		
1.1.20	Документ разработан	30.12.2023	Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района		
1.1.21	Документ утверждён (подписан)	30.12.2023	Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района		
1.1.22	Документ опубликован	30.12.2023	Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района		
1.1.23	Ввод жилья млн.кв.м., миллион квадратных метров	30.12.2023	Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации района		



**Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**

1	1.1.8 Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	01.12.2023	Администрация Токаревского поселкового округа	
2	2.3.13 По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых, начиная с 2020 года, приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)	30.11.2023	Администрация Токаревского поселкового округа	

Заместитель главы администрации района



И.Г. Вяткина