

Утверждаю:

Глава Токарёвского муниципального округа
В.Н. Айдаров

09 января 2024 г.

РЕЕСТР КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, РЕЛИЗУЕМЫХ

В ТОКАРЁВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2024 ГОДУ

№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата исполнения	Ответственный за исполнение	Фактическая дата исполнения
Национальный проект «Образование»					
Региональный проект «Современная школа»					
1.2		Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»			
1	1.2.48.	Контрольная точка «Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста"»	15.07.2024	Отдел образования администрации Токарёвского муниципального округа	
2	1.2.54.	Контрольная точка «Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров "Точка роста"»	02.12.2024	Отдел образования администрации Токарёвского муниципального округа	
Региональный проект «Успех каждого ребёнка»					
1.1		Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»			

1	1.1.06.	Контрольная точка «Закуплено, доставлено и налажено оборудование»	27.08.2024	Руководители образовательных организаций
2	1.1.07.	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению Цифровой Образовательной Среды в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы Цифровой Образовательной Среды»	28.03.2024	Отдел образования администрации Токаревского муниципального округа
3	1.1.10.	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы Цифровой Образовательной Среды»	27.12.2024	Отдел образования администрации Токаревского муниципального округа

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Культурная среда»

Результат «Переоценены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»

2.1	2.1.1.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	15.02.2024	Отдел образования администрации Токаревского муниципального округа, Финансовое управление администрации Токаревского муниципального округа
2	2.1.2.	Контрольная точка «Оборудование установлено»	01.12.2024	Руководители образовательных организаций

Региональный проект «Творческие люди»


	2.1	Результат «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры»			
		Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Токаревского муниципального округа,	
	1	2.1.1.	01.04.2024	Финансовое управление администрации Токаревского муниципального округа	
		Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Токаревского муниципального округа	
	2	2.1.2.	30.04.2024	Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Токаревского муниципального округа	
Национальный проект «Жильё и городская среда»					
Региональный проект «Жильё»					
	3.1	Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»			
		Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»		Отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации Токаревского муниципального округа,	
	1	3.1.29.	25.11.2024	Отдел по земельным	

			и имущественным отношениям администрации Токарёвского муниципального округа	
2	3.1.24.	Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями»	30.11.2024	Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации Токарёвского муниципального округа
3	3.1.25.	Контрольная точка «Документ разработан»	25.12.2024	Отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации Токарёвского муниципального округа, Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации

				Токарёвского муниципального округа	
4	3.1.26.	Контрольная точка «Документ утверждён (подписан)»	26.12.2024	Отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации Токарёвского муниципального округа,	
5	3.1.27.	Контрольная точка «Документ опубликован»	27.12.2024	Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации Токарёвского муниципального округа	

6	3.1.28.	Контрольная точка «Ввод жилья за 2024 год, млн.кв.м.»	30.12.2024	Отдел ЖКУ, благоустройства и транспорта администрации Токарёвского муниципального округа,	Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации Токарёвского муниципального округа

Заместитель главы администрации
Токарёвского муниципального округа
Тамбовской области



И.В. Лунина