

Глава Токаревского муниципального округа  
В.Н. Айдаров

Утверждаю:

« 20 » декабря 2024 г.

ИСПОЛНЕНИЕ

РЕЕСТРА КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, РЕЛИЗУЕМЫХ В ТОКАРЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ  
ОКРУГЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2024 ГОДУ



№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата исполнения	Ответственный за исполнение	Фактическая дата исполнения
<b>Национальный проект «Образование»</b>				
<b>Региональный проект «Современная школа»</b>				
1.2	<i>Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»</i>			
1			Отдел образования администрации Токаревского муниципального округа	
1.2.48.	Контрольная точка «Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста"»	15.07.2024	Точка роста	15.07.2024
2			Отдел образования администрации Токаревского муниципального округа	
1.2.54.	Контрольная точка «Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров "Точка роста"»	02.12.2024	Точка роста	02.12.2024
<b>Региональный проект «Успех каждого ребёнка»</b>				
1.1	<i>Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»</i>			

1	1.1.06.	Контрольная точка «Закуплено, доставлено и налажено оборудование»	27.08.2024	Руководители образовательных организаций	27.08.2024
2	1.1.07.	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению Цифровой Образовательной Среды в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы Цифровой Образовательной Среды»	28.03.2024	Отдел образования администрации Токарёвского муниципального округа	28.03.2024
3	1.1.10.	Контрольная точка «Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы Цифровой Образовательной Среды»	27.12.2024	Отдел образования администрации Токарёвского муниципального округа	31.10.2024

**Национальный проект «Культура»**

**Региональный проект «Культурная среда»**

**Результат «Персоналены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»**

2.1	2.1.1.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	15.02.2024	Отдел образования администрации Токарёвского муниципального округа, Финансовое управление администрации Токарёвского муниципального округа	23.01.2024
2	2.1.2.	Контрольная точка «Оборудование установлено»	01.12.2024	Руководители образовательных организаций	29.08.2024

**Региональный проект «Творческие люди»**

	<b>2.1</b>	<b>Результат «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры»</b>			
		Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Токаревского муниципального округа, Финансовое управление администрации Токаревского муниципального округа	
	1	2.1.1.	01.04.2024		26.03.2024
	2	2.1.2.	30.04.2024	Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Токаревского муниципального округа	Выделено 51071,49 рублей 30.04.2024
<b>Национальный проект «Жильё и городская среда»</b>					
<b>Региональный проект «Жильё»</b>					
	3.1	<b>Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»</b>			
	1	3.1.29.	25.11.2024	Отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации Токаревского муниципального округа, Отдел по земельным	25.11.2024


				и имущественным отношениям Администрации Токаревского муниципального округа	
2	3.1.24.	Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями»	30.11.2024	Отдел по земельным и имущественным отношениям Администрации Токаревского муниципального округа	30.11.2024
3	3.1.25.	Контрольная точка «Документ разработан»	25.12.2024	Отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта Администрации Токаревского муниципального округа,  Отдел по земельным и имущественным отношениям Администрации	25.12.2024

			Токарёвского муниципального округа	
4	3.1.26.	Контрольная точка «Документ утверждён (подписан)»	Отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации Токарёвского муниципального округа,	26.12.2024
			Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации Токарёвского муниципального округа	26.12.2024
5	3.1.27.	Контрольная точка «Документ опубликован»	Отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации Токарёвского муниципального округа,	27.12.2024
			Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации Токарёвского муниципального округа	27.12.2024

				<p>Отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации Токарёвского муниципального округа,</p> <p>Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации Токарёвского муниципального округа</p>	
6	3.1.28.	Контрольная точка «Ввод жилья за 2024 год, млн. кв. м.»	30.12.2024		30.12.2024

Заместитель главы администрации  
Токарёвского муниципального округа  
Тамбовской области

И.В. Дунина



Исп. Енговатова А.А.