

Администрация Токаревского района  
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2015

р.п. Токаревка

№ 359

Об утверждении Порядка осуществления мониторинга хода реализации приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых с оказанием муниципальной поддержки

В соответствии с решением Токаревского районного Совета народных депутатов от 24.09.2015 № 156 «Об инвестиционной деятельности в Токаревском районе Тамбовской области», а также в целях создания единого механизма оказания муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории Токаревского района, администрация района постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления мониторинга хода реализации приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых с оказанием муниципальной поддержки, согласно приложению.

2. Определить в качестве уполномоченного органа, осуществляющего мониторинг хода реализации приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых с оказанием муниципальной поддержки, отдел по экономике администрации района.

3. Опубликовать настоящее постановление на информационно-новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области [www.top68.ru](http://www.top68.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района С.М. Романова.

И.о. главы администрации района

С.М. Романов

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района  
от 25.09.2015 № 359

### **Порядок осуществления мониторинга хода реализации приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых с оказанием муниципальной поддержки**

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру осуществления мониторинга хода реализации инвестиционных проектов, включенных в муниципальный реестр инвестиционных проектов Токаревского района Тамбовской области (далее - Реестр).

2. Мониторинг осуществляется в целях:

анализа хода реализации инвестиционных проектов, включенных в Реестр;

повышения эффективности использования предоставленной муниципальной поддержки и достижения заявленных показателей в процессе реализации инвестиционных проектов, включенных в Реестр.

3. Основными задачами мониторинга инвестиционных проектов являются:

непрерывное наблюдение за ходом реализации инвестиционных проектов;

обеспечение соблюдения инвесторами и лицами, участвующими в проекте, принятых обязательств по его реализации;

своевременное выявление рисков, влияющих на возможность реализации инвестиционных проектов, и подготовка предложений о мерах по их устранению;

обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности инвесторов и лиц, участвующих в проекте;

обеспечение рационального и целевого расходования оказанной муниципальной поддержки в процессе реализации инвестиционных проектов.

4. Мониторинг реализации инвестиционных проектов осуществляется путем анализа ежеквартальной отчетной документации и периодической проверки хода реализации инвестиционных проектов отделом по экономике администрации района (далее - уполномоченный орган) с привлечением органов исполнительной власти области и специализированных организаций, отобранных администрацией района.

Состав работ по мониторингу предусматривает:

сбор и оформление ежеквартальных сводных данных о ходе реализации инвестиционных проектов, входящих в Реестр;

анализ сводных данных о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов Токаревского района Тамбовской области на заседании межведомственного совета по инвестиционной политике (далее -

Совет);

принятие на заседании Совета решения о проведении повторной экспертизы отдельных инвестиционных проектов, приостановлении или прекращении предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.

5. Инвестор, получивший муниципальную поддержку инвестиционной деятельности в Токаревском районе Тамбовской области (далее - организация), и заключивший инвестиционное соглашение с администрацией района (далее - инвестиционное соглашение), представляет уполномоченному органу отчет о реализации инвестиционного проекта ежеквартально нарастающим итогом (в электронном виде и на бумажном носителе) в следующие сроки:

до 1 апреля - отчет за предыдущий год реализации;

до 1 мая - отчет за 1 квартал текущего года;

до 1 августа - отчет за полугодие текущего года;

до 1 ноября - отчет за 9 месяцев текущего года.

К отчету прилагаются:

бухгалтерская отчетность (форма № 1 «Бухгалтерский баланс») и форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний отчетный период, с отметкой о принятии налоговым органом по месту постановки на налоговый учет организации либо с приложением подтверждения об отправке по телекоммуникационным каналам связи и протокола о принятии отчетов налоговым органом);

копии налоговых деклараций по налогам на имущество организации и на прибыль организации с отметкой налогового органа по месту постановки организации на налоговый учет либо с приложением подтверждения об отправке по телекоммуникационным каналам связи и протокола о принятии отчетов налоговым органом;

справка налогового органа об исполнении налогоплательщиками обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

справка произвольной формы об отсутствии процедур реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановления деятельности, наложения ареста или обращения взыскания на имущество организации по состоянию на последнюю дату отчетного периода, подписанную руководителем организации и главным бухгалтером организации;

сведения о ходе реализации инвестиционных проектов по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

сведения для оценки эффективности инвестиционных проектов по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку;

информационная записка о ходе осуществления основных мероприятий проекта, выполненных за отчетный период, по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

Приложения подписываются руководителем организации и главным бухгалтером организации с указанием исполнителя и его контактных данных. Должностные лица, подписавшие отчет, несут ответственность за представление недостоверных сведений о ходе реализации инвестиционного

проекта.

6. Структурное подразделение администрации района в соответствии с отраслевой компетенцией в течение всего срока реализации инвестиционного проекта ежеквартально направляет в уполномоченный орган до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводную информацию о фактическом исполнении планов реализации инвестиционных проектов по форме, согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

7. Согласно данным, содержащимся в предоставляемых документах, уполномоченный орган проводит:

проверку выполнения обязательств организаций, получивших муниципальную поддержку Токаревского района Тамбовской области, закрепленных решением Токаревского районного Совета народных депутатов от 24.09.2015 № 156 «Об инвестиционной деятельности в Токаревском районе Тамбовской области»;

оценку плановых и фактических показателей экономической, бюджетной и социальной эффективности хода реализации инвестиционных проектов, включенных в муниципальный реестр;

анализ необоснованного невыполнения организацией условий, сроков, объемов инвестиций и других фактических показателей хозяйственной деятельности организации по отношению к их значениям, предусмотренным бизнес-планом приоритетного инвестиционного проекта, в соответствии с решением Токаревского районного Совета народных депутатов от 24.09.2015 № 156 «Об инвестиционной деятельности в Токаревском районе Тамбовской области»;

в следующих границах:

в случае, если необоснованное невыполнение вышеупомянутых показателей варьируется от 25 процентов до 50 процентов включительно, уполномоченный орган выносит на заседание Совета вопрос о временном приостановлении предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;

в случае, если необоснованное невыполнение показателей больше 50 процентов, уполномоченный орган выносит на заседание Совета вопрос о прекращении предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;

в случае, если уровень средней заработной платы, предполагаемый в рамках проекта, ниже фактически складывающегося в Тамбовской области уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по соответствующему виду экономической деятельности, уполномоченный орган выносит на заседание Совета вопрос о временном приостановлении предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.

Решение Совета о приостановлении и (или) прекращении предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности является основанием для временного исключения инвестиционного проекта из Реестра. Советом определяются сроки приостановления и условия возобновления предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.

8. Приоритетный инвестиционный проект исключается из Реестра по достижении срока окупаемости и (или) выполнении организацией принятых на себя обязательств по реализации проекта.

Выполнение всех обязательств по инвестиционному соглашению оформляется протоколом заседания Совета, после проведения технико-экономической экспертизы структурным подразделением администрации района в соответствии с отраслевой компетенцией.

Основанием для исключения инвестиционного проекта из Реестра в данном случае является выписка из протокола заседания Совета, подписанная председателем Совета или его заместителем.

Приложение № 1  
к Порядку осуществления мониторинга хода  
реализации приоритетных инвестиционных  
проектов, реализуемых с оказанием  
муниципальной поддержки

Форма

Сведения  
об основных показателях реализации инвестиционного проекта

Наименование показателя	План на текущий год	За отчетный период текущего года (нарастающим итогом)			С начала реализации проекта		
		план	факт	Отклонение (+, -)	план	факт	отклонение (+, -)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Капитальные вложения, всего							
1.1. в т.ч. собственные средства							
1.2 привлеченные средства							
2. Амортизационные отчисления							
3. Общая выручка от реализации продукции							
4. Чистая прибыль от реализации проекта							
5. Налогооблагаемая прибыль (убытки): в целом по предприятию;							
в части инвестиционного проекта							
6. Налог на прибыль к уплате							
7. Налог на прибыль без учета пониженной ставки налога на прибыль организации							

1	2	3	4	5	6	7	8
8. Пониженная ставка налога на прибыль организаций							
9. Налоги, относимые на финансовые результаты, всего							
10. Льгота по налогу на имущество организаций							
11. Налог на имущество к уплате							
12. Рентабельность основных средств							
13. Остаточная стоимость основных фондов							
14. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) без НДС							
15. Среднесписочная численность персонала, задействованного в инвестиционном проекте							
16. Среднемесячная заработная плата, руб.							





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Налог на доходы физических лиц	20__												
	20__												
	20__												
	20__												
	20__												
	20__												
Транспортны й налог	20__												
	20__												
	20__												
	20__												
	20__												
	20__												
Земельный налог	20__												
	20__												
	20__												
	20__												
	20__												
	20__												
Иные налоги													
<b>ИТОГО:</b>													

2. Задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_.

(указать сумму задолженности или отсутствие)

3. Согласие налоговому органу на представление информации о налогоплательщике (раскрытие налоговой тайны) официально направлено письмом от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_\_\_.

#### 4. Справка о социальной значимости инвестиционного проекта

Период предоставления муниципальной поддержки	Количество созданных новых рабочих мест (чел.)		Количество сохраненных рабочих мест (чел.)		Среднемесячная заработная плата на одного работника (руб.)		Улучшение качества и расширение ассортимента товаров и услуг (да, нет)	Иные показатели*
	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20__								
20__								
20__								
20__								
20__								
20__								
ИТОГО:								

Руководитель организации \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

М.П.

\* развитие социальной инфраструктуры и прочих инфраструктурных возможностей для населения вокруг места реализации проекта и (или) иные показатели.

Приложение № 3  
к Порядку осуществления мониторинга хода  
реализации приоритетных инвестиционных  
проектов, реализуемых с оказанием  
муниципальной поддержки

Форма

Информационная записка (информация)  
о фактическом исполнении планов реализации  
инвестиционного проекта за \_\_\_\_\_  
(отчетный период)

\_\_\_\_\_ реализует на территории Токаревского  
(наименование организации)

района Тамбовской области инвестиционный проект  
" \_\_\_\_\_ ".

(наименование инвестиционного проекта)

За отчетный период реализовано продукции, произведенной в рамках  
инвестиционного проекта \_\_\_\_\_,

(наименование продукции, количество реализованной продукции)

на общую сумму \_\_\_\_\_ (тыс. руб.),

что составляет \_\_\_% от общего объема реализованной продукции, в т.ч. \_\_\_%  
новые виды продукции.

Капитальные вложения составили \_\_\_\_\_ тыс. руб. Инвестиции в  
отчетном периоде направлены на \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ воспользовалось льготами в объеме \_\_\_\_\_ тыс.  
рублей, что соответствует/не соответствует запланированному.\*

Направления

расходования средств, высвобождаемых в результате использования  
налоговых льгот в отчетном периоде нарастающим итогом

№ п/п	Направления расходования средств	Фактический объем расходования, тыс. рублей
1	2	3
1.		
	Всего	

Сведения о кредитах, относящихся к реализации  
инвестиционного проекта, млн. руб.\*\*

№ п/ п	Заимодавец	№ кредитного договора, дата заключения	Сумма кредита	Срок кредито вания	Ставка по кредиту	Дополнител ьная информаци я

\*в случае несоответствия фактических параметров бизнес плана и инвестиционного соглашения необходимо обозначить причину данного несоответствия

\*\*необходимо предоставить информацию в случае проблем получения кредитных средств банка